



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ
เทศบาลตำบลนาโหนด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล สามารถปรับปรุง แผนงาน และแนวทาง วิธีการในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

เทศบาลตำบลนาโหนด ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ (๑) โครงสร้างพื้นฐาน (๒) การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ (๓) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม (๔) การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (๕) การบริหารจัดการองค์การอย่างมี ธรรมาภิบาล (๖) ด้านการพัฒนาภาคเกษตร และ (๗) ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน

ข้อเสนอแนะจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลนาโหนด

๑. ข้อสังเกต

๑) มีการกำหนดโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น มากเกินไป เมื่อเทียบกับงบประมาณที่เทศบาลสามารถหาได้ และได้รับจัดสรร ทำให้ดำเนินโครงการได้น้อย เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากจำนวนโครงการที่เทศบาลสามารถนำมาอนุมัติงบประมาณได้ พบว่ามี แค่ ๕๘ เปอร์เซนต์

๒) เทศบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ทั้งหมด ๗ ยุทธศาสตร์ แต่สามารถที่จะดำเนินการให้ประสบความสำเร็จได้เพียง ๒ ยุทธศาสตร์คือ ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

๒. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด

๑) ในการกำหนดโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาโหนด ควรกำหนดโครงการโดยพิจารณาถึงงบประมาณที่เทศบาลได้รับด้วย

๒) คณะบริหารควร ให้มีการดำเนินโครงการในยุทธศาสตร์อื่นๆ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม (๒) ยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (๓) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี ธรรมาภิบาล (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาภาคเกษตร (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ให้ประสบความสำเร็จด้วย

.....

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	8
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	22
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	45
ภาคผนวก	50

.....

ส่วนที่ 1 บทนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 28, 29 ได้กำหนดให้ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการพัฒนา หมายถึง โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

แผนการดำเนินงาน ซึ่งเป็นแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

1.1 ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

1.2 ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

1.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

1.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาโครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่ปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

2.1 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร การประเมินผลจะทำให้ทราบว่า การนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและการบริหารมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

2.2 เพื่อการปรับปรุงแผนงาน การประเมินผลจะทำให้ทราบว่าแผนงานต่างๆ ที่กำหนดขึ้นมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด

2.3 เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ

2.4 เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม

2.5 เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน การประเมินผลตั้งแต่จุดเริ่มต้นของแผนงานจนกระทั่งจุดสุดท้ายของแผนงานจะทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร

2.6 เพื่อการพัฒนาแผนงาน การประเมินผลจะทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร

2.7 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน การประเมินผลโครงการนั้นเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ผู้สนับสนุนทางการเงินได้ทราบว่า ผลการดำเนินงานไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่

2.8 เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น การประเมินผลมีบทบาทสำคัญที่จะบอกว่าแนวความคิดริเริ่มนี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

2.9 เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ หรือให้การสนับสนุนโครงการหนึ่งและยกเลิกอีกโครงการหนึ่ง

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (1) และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (2)

ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3)

ขั้นตอนที่ 5 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3)

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการฯ กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการฯ ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการฯ รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

4. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตาม ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี้

4.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(1) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

(2) แบบที่ 1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(3) แบบที่ 2 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ สอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(4) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ 1 แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(5) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

4.2 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของ เทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาโหนดในแต่ละ ยุทธศาสตร์

4.3 การติดตามประเมินผลรายโครงการ กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

5.1 ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

5.2 เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5.3 ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก น้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

5.4 ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

5.5 ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

5.6 ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5.7 ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

5.8 การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

5.9 การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับชัดว่า โครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกัน การประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชน สมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไว้ จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- 1.) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- 2.) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
- 3.) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
- 4.) ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
- 5.) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์การอย่างมีธรรมาภิบาล
- 6.) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาภาคเกษตร
- 7.) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
โครงสร้างพื้นฐาน	38	19
การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ	72	57
อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	1	0
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	4	2
การบริหารจัดการองค์การอย่างมี ธรรมาภิบาล	7	4
ด้านการพัฒนาภาคเกษตร	3	0
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน	1	1
รวม	126	83

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	จำนวนงบประมาณที่ได้เบิกจ่าย
โครงสร้างพื้นฐาน	19	8,049,792
การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ	57	21,734,857
อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	0	0
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	2	64,426
การบริหารจัดการองค์การอย่างมี ธรรมาภิบาล	4	479,073
ด้านการพัฒนาภาคเกษตร	0	0
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน	1	249,995
รวม	83	30,578,143

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ได้ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

1.1) โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประโยชน์ที่ได้รับจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อนำมาซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลนาโหนด ให้ส่องสว่างให้ผู้ประชาชนที่สัญจรในเวลากลางคืน

1.2) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประโยชน์ที่ได้รับจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อนำมาซ่อมบำรุงระบบเสียงตามสาย และขยายระบบเสียงตามสายของเทศบาล เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

1.3) โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประโยชน์ที่ได้รับจัดซื้อวัสดุก่อสร้างนำมาซ่อมบำรุงถนนที่ชำรุดเสียหาย ให้สามารถใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกและลดอุบัติเหตุ

1.4) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาทำดินแดง ถึง บ้านนายสอด ทองแดง เชื่อมหมู่ที่ 10 กับหมู่ที่ 2 ประโยชน์ที่ได้รับใช้ในการสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก

1.5) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายสามแยกพุดหนับ ถึง บ้านหัวควนดิน หมู่ที่ 7 ประโยชน์ที่ได้รับใช้ในการสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก

1.6) โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านบริเวณศาลา อเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านที่ 8 ประโยชน์ที่ได้รับประชาชนในหมู่บ้านที่ 8 จำนวน 140 ครัวเรือนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดปี

1.7) โครงการเงินอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง ประโยชน์ที่ได้รับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังไทรทอง มีไฟฟ้าใช้

1.8) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตีนควนนาโหนด ถึง สามแยกเกาะปราง ปราง หมู่ที่ 6 ประโยชน์ที่ได้รับใช้ในการสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก

1.9) โครงการเงินอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง สำหรับขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำมายังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังไทรทอง ประโยชน์ที่ได้รับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังไทรทอง หมู่ที่ 2 ตำบลนาโหนด ได้มีไฟฟ้าใช้

1.10) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสมหวัง ประโยชน์ที่ได้รับใช้ในการสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก

1.11) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสอด ทองแดง ถึงศาลาทำดินแดง ประโยชน์ที่ได้รับใช้ในการสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก

1.12) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาน้ำตก ถึงบ้านเกาะปราง หมู่ที่ 6 ตำบลนาโหนด ประโยชน์ที่ได้รับใช้ในการสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก

1.13) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านควนไต่ ถึงบ้านในทอน หมู่ที่ 10 ตำบลนาโหนด ประโยชน์ที่ได้รับใช้ในการสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก

1.14) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเปรมอุทิศ หมู่ที่ 4 ตำบลนาโหนด ประโยชน์ที่ได้รับใช้ในการสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก

1.15) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านวังปริง ถึง บ้านไผ่เหียง หมู่ที่ 4 ตำบลนาโหนด ประโยชน์ที่ได้รับใช้ในการสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก

1.16) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสายบ้านตรอกปด ถึง บ้านควนลาน หมู่ที่ 4 ตำบลนาโหนด ประโยชน์ที่ได้รับใช้ในการสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก

1.17) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านไร่ถึงบ้านมาบมวง หมู่ที่ 8 ตำบลนาโหนด ประโยชน์ที่ได้รับใช้ในการสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก

1.18) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านควนซัง ถึง สามแยกเกาะทัง หมู่ที่ 9 ตำบลนาโหนด ประโยชน์ที่ได้รับใช้ในการสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก

1.19) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านต้นไทร ถึงโรงรมยาง หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด ประโยชน์ที่ได้รับใช้ในการสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก

2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีความคุณภาพ

2.1) โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประโยชน์ที่ได้รับ (1) ผู้สูงอายุนำความรู้มาพัฒนาตนเอง และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (2) ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ (3) ผู้สูงอายุมีกิจกรรมสร้างสรรค์ทำประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม (4) คุณค่าทางภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเป็นที่ประจักษ์และยอมรับ (5) ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นดำรงสืบทอดต่อไป

2.2) โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประโยชน์ที่ได้รับ (1) เด็กเล็กทุกคนได้รับประทานอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณค่าทุกวัน (2) เด็กเล็กมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

2.3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร ประโยชน์ที่ได้รับ (1) เด็กเล็กทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการทุกวัน (2) เด็กเล็กมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

2.4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด ประโยชน์ที่ได้รับ (1) เด็กเล็กทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการทุกวัน (2) เด็กเล็กมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

2.5) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกว่า ประโยชน์ที่ได้รับ (1) เด็กเล็กทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการทุกวัน (2) เด็กเล็กมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

2.6) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ มัสยิดนุรอนเียะसान ประโยชน์ที่ได้รับ (1) เด็กเล็กทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการทุกวัน (2) เด็กเล็กมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

2.7) โครงการแสดงนิทรรศการและผลงานนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประโยชน์ที่ได้รับ (1) ได้แสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนระดับปฐมวัย ตลอดปีการศึกษา 2561 (2) เด็กเล็กได้รับการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ในการก้าวสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น (3) เด็กได้แสดงออก ควบคุมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก (4) ทำให้เด็ก ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเกิดปฏิสัมพันธ์อันดี

2.8) โครงการอยู่ค่ายกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาโหนด ประโยชน์ที่ได้รับ (1) เด็กปฐมวัยได้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่ดี (2) เด็กปฐมวัยกล้าคิด กล้าทำและกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ (3) เด็กปฐมวัยได้ร่วมกิจกรรมอย่างมีความรู้ เกิดการเรียนรู้ที่ดี (4) เด็กปฐมวัยได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีพัฒนาการดีขึ้น (5) เด็กปฐมวัย ครูผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ และผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีเอื้อต่อพัฒนาการเด็ก

2.9) โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประโยชน์ที่ได้รับ (1) เด็กได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้วัฒนธรรมระดับปฐมวัยจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานที่ (2) เด็กได้รับการสร้างให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (3) เด็กได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข จากประสบการณ์ และสถานที่จริง (4) ได้เกิดปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่ของเทศบาล

2.10) โครงการดำเนินงานศูนย์แพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลนาโหนด ประโยชน์ที่ได้รับ สามารถนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินได้ทันต่อการรักษา

2.11) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประโยชน์ที่ได้รับ ได้รับทราบความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และสุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

2.12) โครงการห้วยปันโตไปวัดพัฒนาคุณธรรม ประโยชน์ที่ได้รับ (1) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และผู้สูงอายุ ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม เข้าวัด ฟังพระธรรมเทศนา (2) ผู้ที่เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตให้บริการ ในการทำนุบำรุงศาสนา (3) ผู้ที่เข้าร่วมโครงการในเขตให้บริการ เห็นความสำคัญของการเข้าวัด ฟังพระธรรมเทศนา และร่วมกันทำนุบำรุงศาสนา (4) สามารถส่งเสริม สนับสนุน ให้ความสำคัญของ “วัด” ในการเป็นฐานในการนำหลักธรรมไปพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนผู้สูงอายุ (5) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างได้พบปะประชาชนผู้สูงอายุ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะปัญหา และแนวทางพัฒนาต่างๆ (6) สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และผู้สูงอายุ ให้สามารถดำรงตนอยู่ในหลักธรรม

2.13) โครงการดำเนินกิจกรรมชมรม “หุบนิมเบอร์วัน” ประโยชน์ที่ได้รับ ได้ร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ด้านต่างๆ

2.14) โครงการรณรงค์ขอพรผู้สูงอายุ ประโยชน์ที่ได้รับ (1) เป็นการสืบสานกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุให้ดำเนินการตลอดไป (2) เยาวชนและประชาชนได้ร่วมแสดงออกถึงความกตัญญูทวดเวทต่อผู้สูงอายุ (3) ผู้สูงอายุได้รับความสุขจากการได้พบปะพูดคุยกับลูกหลานและผู้สูงอายุด้วยกัน

2.15) โครงการ : โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562 ประโยชน์ที่ได้รับ (1) ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล โรงเรียนในเขตพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในตำบลนาโหนด ได้นำเอาหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปใช้ในชีวิตประจำวัน (2) เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (3) ประชาชนได้ร่วมกับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าวัดฟังธรรมร่วมกัน (4) ประชาชนได้ทราบบทบาทของเทศบาลมากยิ่งขึ้น

2.16) โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านงานประเพณีชักพระตำบลนาโหนด ประจำปีพ.ศ. 2561 ประโยชน์ที่ได้รับ (1) เรือพระจากวัดต่างๆ เข้าร่วมงาน ในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม (2) ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดงาน และร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ในหมู่คณะ (3) เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีความตระหนักและสนใจวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและร่วมกันสืบสานให้คงอยู่ตลอดไป

2.17) โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ชัดตัม ประโยชน์ที่ได้รับ (1) อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ (2) สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

2.18) จัดซื้อ อุปกรณ์กีฬาสับสนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ประโยชน์ที่ได้รับ ประชาชนได้มีอุปกรณ์ในการเล่นและซ้อมกีฬา

2.19) โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ “นาโหนดเกมส์” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 ประโยชน์ที่ได้รับ (1) ประชาชนได้ใช้เวลาว่างโดยการเล่นกีฬาเป็นหนทางห่างไกลยาเสพติด (2) เยาวชน

ประชาชนในตำบลนาโหนด มีความรักความสามัคคีรู้จักการให้อภัยสามารถพัฒนาตำบลให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

2.20) โครงการแข่งขันกีฬากีฬานักเรียน “นาโหนดเกมส์” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 ประโยชน์ที่ได้รับ (1) เด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้โดยการเล่นกีฬาเป็นหนทางห่างไกลจากยาเสพติด (2) เด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชนในตำบลนาโหนด ได้พัฒนาทักษะ ความสามารถในการเล่นกีฬามากขึ้น

2.21) โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประโยชน์ที่ได้รับ ผู้สูงอายุจำนวน 1,427 คนมีค่าครองชีพเพียงพอแก่การดำรงชีพตามสถานภาพ

2.22) โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประโยชน์ที่ได้รับ ผู้พิการจำนวน 467 คนมีค่าครองชีพเพียงพอแก่การดำรงชีพตามสถานภาพ

2.23) โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประโยชน์ที่ได้รับ ผู้ป่วยเอดส์จำนวน 15 คนมีค่าครองชีพเพียงพอแก่การดำรงชีพตามสถานภาพ

2.24) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัธยมต้นห้วยเยาะสาน เด็กจำนวน 26 คนได้รับประโยชน์ (1) เด็กเล็กทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการทุกวัน (2) เด็กเล็กมีมารยาทในการรับประทานอาหาร (3) เด็กเล็กมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

2.25) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านนาโหนด เด็กจำนวน 115 คน ได้รับประโยชน์ (1) เด็กเล็กทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการทุกวัน (2) เด็กเล็กมีมารยาทในการรับประทานอาหาร (3) เด็กเล็กมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

2.26) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านต้นไทร เด็กจำนวน 62 คน ได้รับประโยชน์ (1) เด็กเล็กทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการทุกวัน (2) เด็กเล็กมีมารยาทในการรับประทานอาหาร (3) เด็กเล็กมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

2.27) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดหัวหมอน เด็กจำนวน 129 คน ได้รับประโยชน์ (1) เด็กเล็กทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการทุกวัน (2) เด็กเล็กมีมารยาทในการรับประทานอาหาร (3) เด็กเล็กมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

2.28) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดบ่วงช้าง เด็กจำนวน 99 คน ได้รับประโยชน์ (1) เด็กเล็กทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการทุกวัน (2) เด็กเล็กมีมารยาทในการรับประทานอาหาร (3) เด็กเล็กมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

2.29) โครงการ : อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาโหนดโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร เยาวชนจำนวน 39 คน ได้รับประโยชน์ (1) เด็กนักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยนำหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง (2) เด็กนักเรียนมีกระบวนการคิดและการเรียนรู้ให้เปิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต (3) เด็กนักเรียนมีค่านิยมและพัฒนาจิตสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน

2.30) โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านต้นไทรโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร เยาวชนจำนวน 40 คน ได้รับประโยชน์ (1) เด็กนักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยนำหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง (2) เด็กนักเรียนมีกระบวนการคิดและการเรียนรู้ให้เปิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต (3) เด็กนักเรียนมีค่านิยมและพัฒนาจิตสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน

2.31) โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดบ่วงช้างโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร เยาวชนจำนวน 40 คน ได้รับประโยชน์ (1) เด็กนักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยนำหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง (2) เด็กนักเรียนมีกระบวนการคิดและการเรียนรู้ให้เปิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต (3) เด็กนักเรียนมีค่านิยมและพัฒนาจิตสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน

2.32) โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดหัวหมอนโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร เยาวชนจำนวน 40 คน ได้รับประโยชน์ (1) เด็กนักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยนำหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง (2) เด็กนักเรียนมีกระบวนการคิดและการเรียนรู้ให้เปิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต (3) เด็กนักเรียนมีค่านิยมและพัฒนาจิตสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน

2.33) โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 3 โครงการลอยกระทง ประชาชนจำนวน 500 ได้รับประโยชน์ (1) ได้สืบสานงานประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่ต่อไป (2) หมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านต่างๆ ได้ร่วมกิจกรรม (3) เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถ

2.34) โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 10 โครงการวันเด็กแห่งชาติ หมู่ที่ 10 ประชาชนจำนวน 300 ได้รับประโยชน์ (1) เด็ก เยาวชน ได้มีสถานที่ในการแสดงออกถึงความสามารถ (2) เด็ก เยาวชน ได้เรียนรู้และร่วมกิจกรรมของชุมชน (3) ประชาชนทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมแล้วนำไปสู่ความรักสามัคคีในหมู่คณะ

2.35) โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 1 โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านงานประเพณีชักพระ ประชาชนจำนวน 100 ได้รับประโยชน์ (1) ประเพณีชักพระได้คงอยู่คู่กับตำบลนาโหนด สืบต่อไป (2) ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคีและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน (3) ประชาชนได้ร่วมทำกิจกรรมชักพระ

2.36) โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 3 โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านงานประเพณีชักพระ ประชาชนจำนวน 100 ได้รับประโยชน์ (1) ประเพณีชักพระได้คงอยู่คู่กับตำบลนาโหนดสืบต่อไป (2) ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคีและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน (3) ประชาชนได้ร่วมทำกิจกรรมชักพระ

2.37) โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 7 โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านงานประเพณีชักพระ ประชาชนจำนวน 100 ได้รับประโยชน์ (1) ประเพณีชักพระได้คงอยู่คู่กับตำบลนาโหนดสืบต่อไป (2) ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคีและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน (3) ประชาชนได้ร่วมทำกิจกรรมชักพระ

2.38) โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 9 โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านงานประเพณีชักพระ ประชาชนจำนวน 100 ได้รับประโยชน์ (1) ประเพณีชักพระได้คงอยู่คู่กับตำบลนาโหนดสืบต่อไป (2) ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคีและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน (3) ประชาชนได้ร่วมทำกิจกรรมชักพระ

2.39) โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 5 โครงการวันฮารีรายอ ประชาชนจำนวน 300 ได้รับประโยชน์ (1) ประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามในหมู่บ้านที่ 5 ตำบลนาโหนด ได้ร่วมกิจกรรม (2) ประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีสืบไป (3) ประชาชนมีความสุขในการได้พบปะระหว่างวงศ์ญาติและเพื่อนฝูง

2.40 โครงการอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านที่ 1 – 11 ประโยชน์ที่ได้รับ (1) จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน เยาวชน เข้าร่วมโครงการ หมู่บ้านละ 50 คน (2) จัดทำโครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน ประชาชน หมู่บ้านละ 50 คน มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน (3) จัดทำโครงการ To Be Number One เยาวชนมีค่านิยมที่ดีในการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดรวมถึงมีความรู้ในการปฏิเสธ และป้องกันการแก้ปัญหาเสพติด

3) ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

3.1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประโยชน์ที่ได้รับ ประชาชนจำนวน 300 คน ได้รับการดูแลในการเฝ้าระวังในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล

3.2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประโยชน์ที่ได้รับ ประชาชนจำนวน 300 คน ได้รับการดูแลในการเฝ้าระวังในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล

4) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์การอย่างมีธรรมาภิบาล

4.1) โครงการจัดทำ ทบทวน เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลตำบลนาโหนด ประโยชน์ที่ได้รับ ประชาชนจำนวน 700 คนได้ร่วมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการที่เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น

4.2) โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประโยชน์ที่ได้รับ มีฐานข้อมูลในการบริหารงานของเทศบาล และการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ได้ถูกต้อง

4.3) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลนาโหนด คณะบริหาร สมาชิกสภาพนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด จำนวน 53 คน ได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

4.4) โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร เป็นอาคารสำนักงานกองช่างเทศบาลตำบลนาโหนด ประโยชน์ที่ได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการเรื่องต่างๆ กับกองช่าง

5) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน

5.1) โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวพุดานบัว ประโยชน์ที่ได้รับ ประชาชน จำนวน 300/วัน คน ได้ใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ แม้คำมีรายได้จากการขายสินค้า

1.5 ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

1.) ข้อสังเกต

1.1) การดำเนินโครงการในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาภาคเกษตร และยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เทศบาลตำบลนาโหนด ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่มีพนักงานที่มีความรู้ในเรื่องการส่งเสริมเกษตร และการส่งเสริมการท่องเที่ยว มารับผิดชอบโดยตรง จึงไม่มีแนวทางในการส่งเสริมการเกษตร และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ถูกต้อง เหมาะสม

1.2) ในการดำเนินโครงการต่างๆ ของเทศบาลตำบลนาโหนด บางโครงการยังไม่ได้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการดำเนินโครงการ

1.3) การดำเนินโครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลนาโหนด ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

1.4) ยังมีประชาชนประมาณร้อยละ 11 ไม่พอใจ ในประเด็นให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

- 2) ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด
 - 2.1) ควรหาแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด หรือบรรจุแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการส่งเสริมเกษตร และการส่งเสริมการท่องเที่ยว มาปฏิบัติงานให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ต่อไป
 - 2.2) ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ และดำเนินโครงการตามความต้องการของประชาชน
 - 2.3) เปิดโอกาส ให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ของเทศบาลตำบลนาโหนด
- 3) ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด
 - 3.1) การพัฒนาด้านการเกษตร ควรจะมีการพัฒนาตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพดินว่าเหมาะสมจะปลูกพืชชนิดไหน ตลอดถึงตลาดของพืชที่จะปลูก
 - 3.2) การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ควรส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในตำบลนาโหนด ซึ่งในตำบลนาโหนด มีทรัพยากรที่ควรส่งเสริม ได้แก่ เขาหลักโค พรุหانبัว ควนนาโหนด หลวงปู่ดำ ตาหมอไล่ ตาหมอเทศ
 - 3.3) การศึกษา ควรจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา เช่น ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาแต่ละโรงเรียน และตัวแทนผู้ปกครอง เพื่อหาแนวทางให้นักเรียนกลับมาเรียนในตำบลนาโหนด เพิ่มขึ้น

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- 2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ดำเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ โดยใช้แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี
- 2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ
ดำเนินการติดตามและประเมินโครงการ โดยใช้แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี
- 2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ –๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

(1) กรอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(1.1.) กรอบเวลา (time & timeframe) การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(1.2) ความสอดคล้อง (relevance) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

(1.3) ความพอเพียง (adequacy) การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(1.4) ความก้าวหน้า (Progress) พิจารณาถึงความก้าวหน้าในขนาดของท้องถิ่น โดยพิจารณา

1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง

2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข็งแรง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

3) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดภัยปลอดยาเสพติด ปลอดภัยการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท

4) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ชยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น

6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชนเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

(1.5) ประสิทธิภาพ (efficiency) ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(1.6) ประสิทธิภาพ (effectiveness) ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(1.7) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(1.8) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระทบกระบวนการ (process evaluation) เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระทบกระบวนการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

(2) แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(2.1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่นในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท. ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

(2.2) การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาโหนด

เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม ของเทศบาลตำบลนาโหนด

(2.3) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

(2.4) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

กำหนดให้คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พร้อมทั้งรายงานผลและเสนอความเห็นผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

โดยจะสรุปผลการติดตามเป็นรายหกเดือน ได้แก่ (1) เดือน ตุลาคม – มีนาคม และ (2) เดือน เมษายน – กันยายน แต่จะรายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา ได้แก่ แบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล กำหนดไว้สำหรับการประเมินเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ดังนี้

(1) การประเมินผลในเชิงปริมาณ ได้แก่

1) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดไว้ดังนี้

1.1) การกำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 25 คะแนน ดังนี้

(1.1.1) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (10 คะแนน)

(1.1.2) การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การดำเนินโครงการ (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ (5 คะแนน)

1.2) การกำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 25 คะแนน ดังนี้

คะแนน 25 คะแนน = ดีมาก

คะแนน 20 ขึ้นไป = พอใช้

ต่ำกว่า 15 คะแนน = ต้องปรับปรุง

2) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

3) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

(2) การประเมินผลในเชิงคุณภาพ ได้แก่

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ 1 แบบการกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาโหนด
ในแต่ละยุทธศาสตร์

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘
๒. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	๑๕	๑๔
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕	๕๘
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	๑๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	๑๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๙
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	๔
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	๔
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔
๓.๘ แผนงาน	(๕)	๕
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	(๕)	๔
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๐

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด ได้ให้คะแนนประเมินในคราวประชุมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562 คะแนนรวม ได้ 90 คะแนน แยกเป็นการประเมินข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลนาโหนด ได้ 18 คะแนน การประเมินการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ ได้ 14 คะแนน และการประเมินยุทธศาสตร์ได้ 58 คะแนน

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๒
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๔
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	๔
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๔
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๔
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๖

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด ได้ให้คะแนนประเมินในคราวประชุมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562 คะแนนรวมได้ 86 คะแนน แยกเป็น การประเมินการสรุปสถานการณ์การพัฒนาได้ 8 คะแนน การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณได้ 8 คะแนน การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพได้ 8 คะแนน การประเมินแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ 10 คะแนน การประเมินโครงการพัฒนาได้ 52 คะแนน

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3.1 การวิเคราะห์ตามแบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ที่กำหนด

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม 5 คะแนน

- มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน (10 ขั้นตอน) ได้ 5 คะแนน
- มีการดำเนินการ 8 – 9 ขั้นตอน ได้ 4 คะแนน
- มีการดำเนินการ 6 – 7 ขั้นตอน ได้ 3 คะแนน
- มีการดำเนินการไม่ถึง 6 ขั้นตอน ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)		คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 4
ลำดับ ที่	การดำเนินการ	มีการดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)
๑	กำหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙	✓
๒	มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน	✓
๓	มีการกำหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย	✓
๔	มีการทบทวนแผนพัฒนา	✓
๕	มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น	✓
๖	มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกี่วกันสภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา	
๗	มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ	✓
๘	มีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำร่างแผนพัฒนา	✓
๙	มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา	✓
๑๐	ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙	
มีการดำเนินการครบ ๑๐ ขั้นตอน		

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการดำเนินการได้ 8 ขั้นตอนจากเกณฑ์กำหนดไว้ 10 ขั้นตอน ได้ 4 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน คะแนนเต็ม 10 คะแนน

- ประเด็นการพิจารณา 100 คะแนน ได้ 5 คะแนน
- ประเด็นการพิจารณา 90 – 99 คะแนน ได้ 4 คะแนน
- ประเด็นการพิจารณา 80 – 89 คะแนน ได้ 3 คะแนน
- ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่า 80 คะแนน ไม่ได้คะแนน

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 2 : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น			คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ 4
แผนพัฒนา	การติดตามและประเมิน	คะแนนประเมิน	คะแนนที่ได้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)	การติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์ เพื่อความ สอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	90	4

การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 2 : คุณภาพแผนพัฒนาสามปี			คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ 3
แผนพัฒนา	การติดตามและประเมิน	คะแนนประเมิน	คะแนนที่ได้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)	การติดตามและประเมินผล โครงการเพื่อความ สอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	86	3

ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คะแนนประเมิน 90 ได้ 4 คะแนน และประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 86 ได้ 3 คะแนน รวมได้ 7 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การดำเนินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน : การดำเนินโครงการ คะแนนเต็ม 5 คะแนน

- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ 50 ได้ 5 คะแนน
- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ 40 ได้ 4 คะแนน
- ดำเนินการได้ร้อยละ 30 ขึ้นไป ได้ 3 คะแนน
- ดำเนินการได้ต่ำกว่าร้อยละ 30 ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การดำเนินโครงการ			คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 4
การดำเนินการ	จำนวน โครงการ	ร้อยละ	คะแนน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (เฉพาะในปี 2563)	171	100	
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	99	57.89	
การอนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	99	57.89	
การดำเนินงานจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563)	69	40.35	4

หมายเหตุ : คำนวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.2561 -2565) (เฉพาะปีงบประมาณปี พ.ศ. 2563)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ดำเนินโครงการจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้จำนวน 69 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.35 ได้ 4 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน : ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม 5 คะแนน

- ไม่มีผลกระทบ ได้ 5 คะแนน
- มีผลกระทบ 1 โครงการ ได้ 4 คะแนน
- มีผลกระทบ 1 - 3 โครงการ ได้ 3 คะแนน
- มีผลกระทบมากกว่า 3 โครงการ ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ			คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 5
โครงการที่ดำเนินการ	จำนวน โครงการ	ผลกระทบ	
โครงการที่ดำเนินการ (ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563)	69	ไม่มีผลกระทบ	5

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการพบว่าทั้ง 69 โครงการไม่มีผลกระทบหรือความเสียหายเกิดขึ้น ได้ 5 คะแนน

การสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน ทั้ง 4

ลำดับที่	ตัวบ่งชี้	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	5	4
2	คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น	10	7
3	การดำเนินโครงการ	5	4
4	ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ	5	5
รวมคะแนน		25	20

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ทั้ง 4 ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานได้ 20 คะแนน อยู่ในเกณฑ์พอใช้

3.2 การวิเคราะห์ตามแบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส
ชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....เทศบาลตำบลนาโหนด.....
2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่
 - (1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)
 - (3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน) (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม	
	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ
โครงสร้างพื้นฐาน	28	20,581,000	39	23,948,000	65	48,916,500	53	48,928,000	35	32,455,000	220	174,828,500
การพัฒนาคนและ สังคมให้มีความคุณภาพ	68	19,077,000	69	19,157,000	78	22,927,500	75	20,319,500	75	20,319,500	365	101,800,500
อนุรักษ์ ป่า ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	10,000	5	50,000
การป้องกันบรรเทา สาธารณภัย	4	590,000	3	470,000	6	891,000	3	470,000	4	620,000	20	3,041,000
การบริหารจัดการ องค์กรอย่างมีธรร มาภิบาล	4	2,980,000	7	3,480,000	15	1,863,000	4	340,000	5	3,340,000	35	12,003,000
การพัฒนาภาค เกษตร	5	670,000	3	420,000	5	590,000	6	790,000	3	410,000	22	2,880,000
การส่งเสริมการ ท่องเที่ยวในชุมชน	1	150,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000	5	750,000
รวม	111	44,058,000	123	47,635,000	171	75,348,000	143	71,007,500	124	57,304,500	672	295,353,000

4. จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม												

5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ แล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่มีการ เพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
โครงสร้างพื้นฐาน	20	30.77	2	3.08	1	1.54	42	64.62	0	0.00	65	100.00
การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ	43	55.13	0	0.00	0	0.00	35	44.87	0	0.00	78	100.00
อนุรักษ์ ป่าไม้ พืชพันธุ์หายากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	1	16.67	0	0.00	1	16.67	4	66.67	0	0.00	6	100.00
การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล	4	26.67	0	0.00	0	0.00	11	73.33	0	0.00	15	100.00
ด้านการพัฒนาภาคเกษตร	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	100.00	0	0.00	5	100.00
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
รวม	69	40.35	2	1.17	2	1.17	98	57.31	0	0.00	171	100.00

6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี งบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
โครงสร้างพื้นฐาน	1,669,935.00	7.40	6,997,332.00	91.04	8,667,267.00	28.64
การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ	20,459,513.00	90.63	688,455	8.96	21,147,968.00	69.89
อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	16,365.00	0.07	0	0.00	16,365.00	0.05
การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี ธรรมาภิบาล	328,800.00	1.46	0	0.00	328,800.00	1.09
ด้านการพัฒนาภาคเกษตร	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน	100,000.00	0.44	0	0.00	100,000.00	0.33
รวม	22,574,613.00	100.00	7,685,787.00	100.00	30,260,400.00	100.00

ผลการวิเคราะห์ตามแบบผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส พบว่ามีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ.2563) ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์จำนวน 171 โครงการ งบประมาณ 75,348,000.- บาท มีผลการดำเนินงาน คือ เสร็จแล้ว จำนวน 69 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ และยกเลิก จำนวน 98 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 30,260,400.- บาท แบ่งเป็นงบปกติ จำนวน 22,574,613.- บาท และเงินสะสม จำนวน 7,685,787.- บาท

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2563

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านไสโก – บ้านเกาะไม้ดัก หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลนาโหนด	✓			3,777,000	3,772,000
2. โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังหมาก - เกาะนารอบ – รอกปด หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลนาโหนด		✓		8,960,000	0

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหลักโค – สามแยกบ้านวังหมาก หมู่ที่ 3		✓		3,800,000	0
4. ชุดลอกห้วยหนองปรือ - หนองหว่า หมู่ที่ 7 ตำบลนาโหนด	✓			336,000	336,000
5. ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกกว่าว	✓			30,000	30,000
6. ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด	✓			30,000	30,000

ส่วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้มีหลายโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องยกเลิกไป ซึ่งโครงการเป็นโครงการเหล่านั้น เป็นโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

3.3 การวิเคราะห์ตามแบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....เทศบาลตำบลนาโหนด.....
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน15 ตุลาคม 2563.....

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี งบประมาณ พ.ศ.2563

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
โครงสร้างพื้นฐาน	65	20
การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ	78	43
อนุรักษ์ สิ่งพุทธรพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	1	0
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	6	1
การบริหารจัดการองค์รอย่างมี ธรรมาภิบาล	15	4
ด้านการพัฒนาภาคเกษตร	5	0
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน	1	1
รวม	171	69

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน

4. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	25	40	35
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	30	45	25
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	25	45	30
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	25	40	35
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	25	35	40
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	30	40	30
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	25	40	35
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	35	40	25
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	30	40	30
ภาพรวม	28	41	32

พบว่าโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ.2563 มีจำนวน 171 โครงการ สามารถปฏิบัติได้จริง จำนวน 69 โครงการ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับ พอใจ ร้อยละ 41 พอใจมากร้อยละ 28 และพื่อน้อยร้อยละ 32

5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจ	คะแนน (10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	7
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	7
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	7
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	7
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	8
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	8
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	8
ภาพรวม	8

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด
(1) ถนน คสล. ปีละ 5 สาย ได้รับการก่อสร้าง และ ปรับปรุง ซ่อมแซม	สาย	42	56	14
(2) ถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปีละ 5 สาย ได้รับ การก่อสร้าง และปรับปรุง ซ่อมแซม	สาย	1	0	0
(3) ไฟฟ้าสาธารณะ 1,000 จุดได้รับการซ่อมแซม ทุก ปี	จุด	1,000	1,000	0
(4) ระบบประปา ปีละ 2 แห่ง ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุง	แห่ง	1	5	4

ผลการประเมินความพึงพอใจยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้ระดับคะแนน 8 คะแนน การเปลี่ยนแปลงของชุมชนพบว่ามีถนน คสล.เพิ่มขึ้น จำนวน 14 สาย มีการก่อสร้างระบบประปาเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 4 แห่ง และระบบไฟฟ้าสาธารณะ ได้รับการซ่อมแซม

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจ	คะแนน (10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	7
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	8
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	7
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	7
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	7
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	8
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	8
ภาพรวม	8

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด
(1) ปีละ 4 โครงการ เป็นโครงการด้านสาธารณสุข	โครงการ	13	15	2
(2) ปีละ 8 โครงการ เป็นโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ คนชรา	โครงการ	6	3	-3
(4) ปีละ 8 โครงการ เป็นโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ และจัดสวัสดิการสังคม	โครงการ	3	0	-3
(5) ปีละ 10 โครงการ เป็นโครงการด้านการศึกษา	โครงการ	21	13	-8
(6) ปีละ 6 โครงการ เป็นโครงการด้านการกีฬา	โครงการ	3	1	-2
(7) ปีละ 10 โครงการ เป็นโครงการด้านส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการ	11	9	-2
(8) ปีละ 3 โครงการเป็นโครงการเกี่ยวกับการกำจัดขยะ	โครงการ	1	2	1

ผลการประเมินความพึงพอใจยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ ได้ระดับคะแนน 8 คะแนน การเปลี่ยนแปลงของชุมชนพบว่า มีการดำเนินโครงการด้านสาธารณสุข จำนวน 15 โครงการ ดำเนินโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ คนชรา จำนวน 3 โครงการ ดำเนินโครงการด้านการศึกษา จำนวน 13 โครงการ ดำเนินโครงการด้านการกีฬา จำนวน 1 โครงการ ดำเนินโครงการด้านส่งเสริมและอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 9 โครงการ และดำเนินโครงการเกี่ยวกับการกำจัดขยะ จำนวน 1 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจ	คะแนน (10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	5
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	5
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	5
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	5
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	5
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	5
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	5
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	5
ภาพรวม	5

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด
(1) ปีละ 2 โครงการ เป็นโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	โครงการ	0	0	0

ผลการประเมินความพึงพอใจยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ได้ระดับคะแนน 5 คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ 4. ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจ	คะแนน (10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	7
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	7
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	7
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	7
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	6
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	8
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	8
ภาพรวม	7

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด
(1) ปีละ 4 โครงการ เป็นโครงการด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	โครงการ	2	1	-1

ผลการประเมินความพึงพอใจยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ได้ระดับคะแนน 7 คะแนน การเปลี่ยนแปลงของชุมชนพบว่า มีการดำเนินโครงการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5. ด้านการบริหารจัดการองค์การอย่างมีธรรมาภิบาล

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจ	คะแนน (10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	6
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	6
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	6
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	7
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	6
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	7
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	7
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	7
ภาพรวม	7

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ ลด
(1) ปีละ 2 โครงการ เป็นโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของเทศบาลตำบลนาโหนด	โครงการ	1	1	-
(2) ปีละ 2 โครงการ เป็นโครงการพัฒนาบุคลากร และองค์กร	โครงการ	3	3	-

ผลการประเมินความพึงพอใจยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์การอย่างมีธรรมาภิบาล ได้ระดับคะแนน 7 คะแนน การเปลี่ยนแปลงของชุมชนพบว่า มีการดำเนินโครงการด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของเทศบาลตำบลนาโหนด จำนวน 1 โครงการด้านพัฒนาบุคลากร และองค์กร จำนวน 3 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6. ด้านการพัฒนาภาคเกษตร

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจ	คะแนน (10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	5
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	5
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	5
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	5
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	5
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	5
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	5
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	5
ภาพรวม	5

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ ลด
(1) ปีละ 2 โครงการ เป็นโครงการพัฒนาการเกษตร	โครงการ	0	0	-

ผลการประเมินความพึงพอใจยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาภาคเกษตร ได้ระดับคะแนน 5 คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ 7. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจ	คะแนน (10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	7
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	7
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	7
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	7
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	7
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	7
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	7
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	7
ภาพรวม	7

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด
(1) ปีละ 2 โครงการ เป็นโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว	โครงการ	1	1	-

ผลการประเมินความพึงพอใจยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ได้ระดับคะแนน 7 คะแนน การเปลี่ยนแปลงของชุมชนพบว่า มีการดำเนินโครงการด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 1 โครงการ

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

4.1 การวิเคราะห์ตามแบบกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาโหนด.....

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	

ผลการวิเคราะห์ตามแบบกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาโหนด สามารถ
สรุปผลการวิเคราะห์ได้ 2 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พบว่าเทศบาลตำบลนาโหนด มีการดำเนินงานทุกขั้นตอน
ตามประเด็นการประเมิน ตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด และมีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น พบว่าเทศบาลตำบลนาโหนด มีการดำเนินงานทุกขั้นตอนตามประเด็นการประเมิน ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลและปัญหาความสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพของเทศบาลตำบลนาโหนด และยุทธศาสตร์ของจังหวัดพัทลุง มีการกำหนดจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางเพื่อการพัฒนา มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา ตลอดถึงกาหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

4.2 ผลการวิเคราะห์ตามแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

คำชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบล นาโหนด ในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ เป็น ชาย จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 45 เพศ หญิง จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 55
2. อายุ ต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15 อายุ 20 – 30 ปี จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20 อายุ 31 – 40 ปี จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 25 อายุ 41 – 50 ปี จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15 อายุ 51 – 60 ปี จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 25 อายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 0 คน
3. การศึกษา ระดับประถมศึกษา จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 35 ระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ระดับปริญญาตรี จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10 สูงกว่าปริญญาตรี ไม่มี
4. อาชีพหลัก รับราชการ ไม่มี ทำงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 25 รับจ้าง จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15 นักเรียนนักศึกษา จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5 เกษตรกร จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 45 อื่น ๆ ไม่มี

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาโหนด

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาโหนด ในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	25	40	35
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	30	45	25
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	25	45	30
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	25	40	35
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	25	35	40
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	30	40	30
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	25	40	35
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	35	40	25
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	30	40	30
ภาพรวม	28	40	32

เกณฑ์ในการพิจารณา : หากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจและพอใจมากมีมากกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด แต่ถ้ามีร้อยละของประชาชนที่พอใจปานกลางและพอใจมากน้อยกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับ พอใจ คิดเป็นร้อยละ 40 และพอใจมาก ร้อยละ 28 และไม่พอใจร้อยละ 32 แสดงว่าว่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจและพอใจมากกว่าร้อยละ 50

4.3 ผลการวิเคราะห์ตามแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาโหนด ในแต่ละด้าน

1) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยให้คะแนนเต็ม 10

ความพึงพอใจ	คะแนน (10 คะแนน)						
	โครงสร้างพื้นฐาน	การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ	อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	การพัฒนาภาคเกษตร	การส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	7	7	5	7	6	5	7
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	7	8	5	7	6	5	7
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	7	7	5	7	6	5	7
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	7	7	5	7	7	5	7
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8	8	5	6	6	5	7
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8	7	5	8	7	5	7
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	8	8	5	8	7	5	7
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	8	8	5	8	7	5	7
รวม	8	8	5	7	7	5	7

เกณฑ์ในการพิจารณา : หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 0 หรือใกล้ 0 แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ไม่ประสบความสำเร็จ หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 5 แสดงว่า ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน ยุทธศาสตร์นั้น ๆ ประสบความสำเร็จ ในระดับปานกลาง และหากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 10 หรือใกล้ 10 แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในยุทธศาสตร์นั้น ๆ ประสบความสำเร็จ มากที่สุด

ผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงาน ในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

2.1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ได้ 8 คะแนน แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในยุทธศาสตร์นี้ ประสบความสำเร็จ ในระดับมากที่สุด เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจใกล้เคียง 10 คะแนน

2.2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ได้ 8 คะแนน แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน ยุทธศาสตร์นี้ ประสบความสำเร็จ มากที่สุด เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจใกล้เคียง 10 คะแนน

2.3) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ได้ 5 คะแนน แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน ยุทธศาสตร์นี้ ประสบความสำเร็จ ในระดับปานกลาง เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจใกล้เคียง 5 คะแนน

2.4) ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ได้ 7 คะแนน แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน ยุทธศาสตร์นี้ ประสบความสำเร็จ ในระดับปานกลาง เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจใกล้เคียง 5 คะแนน

2.5) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์การอย่างมี ธรรมาภิบาล ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ได้ 7 คะแนน แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน ยุทธศาสตร์นี้ ประสบความสำเร็จ ในระดับปานกลาง เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจใกล้เคียง 5 คะแนน

2.6) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาภาคเกษตร ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ได้ 5 คะแนน แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน ยุทธศาสตร์นี้ ประสบความสำเร็จ ในระดับปานกลาง เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจใกล้เคียง 5 คะแนน

2.7) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ได้ 7 คะแนน แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน ยุทธศาสตร์นี้ ประสบความสำเร็จ ในระดับปานกลาง เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจใกล้เคียง 5 คะแนน

5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

5.1 สรุปผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

1) สรุปผลการวิเคราะห์ตามแบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง 4 ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานได้ 20 คะแนน อยู่ในเกณฑ์พอใช้

2) สรุปผลการวิเคราะห์ตามแบบผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส พบว่ามีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ.2563) ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์จำนวน 171 โครงการ งบประมาณ 75,348,000.- บาท มีผลการดำเนินงาน คือ เสร็จแล้ว จำนวน 69 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ และยกเลิก จำนวน 98 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 30,260,400.- บาท แบ่งเป็นงบปกติ จำนวน 22,574,613.- บาท และเงินสะสม จำนวน 7,685,787.- บาท

5.2 สรุปผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

1) สรุปผลการวิเคราะห์ตามแบบกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาโหนด พบว่าเทศบาลตำบลนาโหนด มีการดำเนินงานทุกขั้นตอนตามประเด็นการประเมิน ตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด และมีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น พบว่าเทศบาลตำบลนาโหนด มีการดำเนินงานทุกขั้นตอนตามประเด็นการประเมิน ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลและปัญหาความสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพของเทศบาลตำบลนาโหนด และยุทธศาสตร์ของจังหวัดพัทลุง มีการกำหนดจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางเพื่อการพัฒนา มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา ตลอดจนการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

2) สรุปผลการวิเคราะห์ตามแบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับ พอใจ และพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 68 แสดงว่าว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจและพอใจมากมีมากกว่าร้อยละ 50

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงาน ในแต่ละยุทธศาสตร์ พบว่าเทศบาลตำบลนาโหนด สามารถดำเนินงานประสบความสำเร็จ มากที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ และประสบความสำเร็จ ในระดับปานกลาง ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ (2) ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (3) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมี ธรรมาภิบาล (4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาภาคเกษตร และ (5) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

- 1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน กำหนดโครงการไว้ จำนวน 65 โครงการ ดำเนินการได้ 20 โครงการ ผลการประเมินได้ 8 คะแนน ประสิทธิภาพสำเร็จ มากที่สุด
- 2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ กำหนดโครงการไว้ จำนวน 78 โครงการ ดำเนินการได้ 43 โครงการ ผลการประเมินได้ 8 ประสิทธิภาพสำเร็จ มากที่สุด
- 3) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ กำหนดโครงการไว้ จำนวน 1 โครงการ ดำเนินการได้ 0 โครงการ ผลการประเมินได้ 5 คะแนนประสิทธิภาพสำเร็จ ปานกลาง
- 4) ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กำหนดโครงการไว้ จำนวน 6 โครงการ ดำเนินการได้ 1 โครงการ ผลการประเมินได้ 7 คะแนนประสิทธิภาพสำเร็จ ปานกลาง
- 5) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมี ธรรมาภิบาล กำหนดโครงการไว้ จำนวน 15 โครงการ ดำเนินการได้ 4 โครงการ ผลการประเมินได้ 7 คะแนนประสิทธิภาพสำเร็จ ปานกลาง
- 6) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาภาคเกษตร กำหนดโครงการไว้ จำนวน 5 โครงการ ดำเนินการได้ 0 โครงการ ผลการประเมินได้ 5 คะแนนประสิทธิภาพสำเร็จ ปานกลาง
- 7) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน กำหนดโครงการไว้ จำนวน 1 โครงการ ดำเนินการได้ 1 โครงการ ผลการประเมินได้ 7 คะแนนประสิทธิภาพสำเร็จ ปานกลาง

1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

1) สรุปผลการวิเคราะห์เชิง มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ.2563) ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์จำนวน 171 โครงการ งบประมาณ 75,348,000.- บาท มีผลการดำเนินงาน คือ ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 99 โครงการ ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 69 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ และยกเลิก จำนวน 98 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 30,260,400.- บาท แบ่งเป็นงบปกติ จำนวน 22,574,613.- บาท และเงินสะสม จำนวน 7,685,787.- บาท

2) สรุปผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ มีการดำเนินงานทุกขั้นตอนตามประเด็นการประเมิน ตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด และมีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น พบว่าเทศบาลตำบลนาโหนด มีการดำเนินงานทุกขั้นตอนตามประเด็นการประเมิน ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลและปัญหาความสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพของเทศบาลตำบลนาโหนด และยุทธศาสตร์ของจังหวัดพัทลุง มีการกำหนดจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางเพื่อการพัฒนา มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา ตลอดจนถึงกากำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับพอใจ และพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 68 แสดงว่าว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจและพอใจมากมีมากกว่าร้อยละ 50 สามารถดำเนินงานประสบความสำเร็จ มากที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน]ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสำเร็จ ในระดับปานกลาง ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ (2) ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (3) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมี ธรรมาภิบาล (4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาภาคเกษตร และ (5) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน

1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

1) ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

1.1) โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประโยชน์ที่ได้รับจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อนำมาซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลนาโหนด ให้ส่องสว่างให้ผู้ประชาชนที่สัญจรในเวลากลางคืน

1.2) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประโยชน์ที่ได้รับจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อนำมาซ่อมบำรุงระบบเสียงตามสาย และขยายระบบเสียงตามสายของเทศบาล เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

1.3) โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประโยชน์ที่ได้รับจัดซื้อวัสดุก่อสร้างนำมาซ่อมบำรุงถนนที่ชำรุดเสียหาย ให้สามารถใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกและลดอุบัติเหตุ

1.4) โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 14 สายทำให้การสัญจรของประชาชน และสามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก

1.5) โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านเพิ่มขึ้น จำนวน 2 แห่ง เจาะบ่อบาดาลเพิ่มขึ้น 1 บ่อ ทำให้ประชาชนในหมู่บ้านที่ 1 และ 11 มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดปี

2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

2.1) โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประโยชน์ที่ได้รับ (1) เด็กเล็กทุกคนได้รับประทานอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณค่าทุกวัน (2) เด็กเล็กมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

2.3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 แห่ง ประโยชน์ที่ได้รับ (1) เด็กเล็กทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการทุกวัน (2) เด็กเล็กมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

2.4) โครงการอยู่ค่ายกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาโหนด ประโยชน์ที่ได้รับ (1) เด็กปฐมวัยได้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่ดี (2) เด็กปฐมวัยกล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ (3) เด็กปฐมวัยได้ร่วมกิจกรรมอย่างมีความรู้ เกิดการเรียนรู้ที่ดี (4) เด็กปฐมวัยได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีพัฒนาการดีขึ้น (5) เด็กปฐมวัย ครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ และผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีเอื้อต่อพัฒนาการเด็ก

2.5) โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประโยชน์ที่ได้รับ (1) เด็กได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้วัฒนธรรมระดับปฐมวัยจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (2) เด็กได้รับการสร้างให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (3) เด็กได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข จากประสบการณ์และสถานที่จริง (4) ได้เกิดปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่ของเทศบาล

2.6) โครงการดำเนินงานศูนย์แพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลนาโหนด ประโยชน์ที่ได้รับ สามารถนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินได้ทันต่อการรักษา

2.7) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประโยชน์ที่ได้รับ ได้รับทราบความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และสุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

2.8) โครงการหิวนโปโตไปวัดพัฒนาคุณธรรม ประโยชน์ที่ได้รับ (1) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และผู้สูงอายุ ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม เข้าวัด ฟังพระธรรมเทศนา (2) ผู้ที่เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตให้บริการ ในการทำนุบำรุงศาสนา (3) ผู้ที่เข้าร่วมโครงการในเขตให้บริการ เห็นความสำคัญของการเข้าวัด ฟังพระธรรมเทศนา และร่วมกันทำนุบำรุงศาสนา (4) สามารถส่งเสริม สนับสนุน ให้ความสำคัญของการ “วัด” ในการเป็นฐานในการนำหลักธรรมไปพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนผู้สูงอายุ (5) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างได้พบปะประชาชนผู้สูงอายุ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะปัญหา และแนวทางพัฒนาต่างๆ (6) สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และผู้สูงอายุ ให้สามารถดำรงตนอยู่ในหลักธรรม

2.9) โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านงานประเพณีชักพระตำบลนาโหนดประจำปี พ.ศ. 2561 ประโยชน์ที่ได้รับ (1) เรือพระจากวัดต่างๆ เข้าร่วมงาน ในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม (2) ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดงาน และร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ความสามัคคีในหมู่คณะ (3) เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีความตระหนักและสนใจวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและร่วมกันสืบสานให้คงอยู่ต่อไป

2.10) จัดซื้อ อุปกรณ์กีฬาสนับสนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ประโยชน์ที่ได้รับ ประชาชนได้มีอุปกรณ์ในการเล่นและออกกำลังกาย

2.11) โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประโยชน์ที่ได้รับ ผู้สูงอายุจำนวน 1,427 คนมีค่าครองชีพเพียงพอแก่การดำรงชีพตามสภาพ

2.12) โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประโยชน์ที่ได้รับ ผู้พิการจำนวน 467 คนมีค่าครองชีพเพียงพอแก่การดำรงชีพตามสภาพ

2.13) โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประโยชน์ที่ได้รับ ผู้ป่วยเอดส์จำนวน 15 คนมีค่าครองชีพเพียงพอแก่การดำรงชีพตามสภาพ

2.14) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในพื้นที่จำนวน 4 แห่ง ได้รับประโยชน์ (1) เด็กเล็กทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการทุกวัน (2) เด็กเล็กมีมารยาทในการรับประทานอาหาร (3) เด็กเล็กมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

2.15) โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 3 โครงการลอยกระทง ประชาชนจำนวน 500 ได้รับประโยชน์ (1) ได้สืบสานงานประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่ต่อไป (2) หมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านต่างๆ ได้ร่วมกิจกรรม (3) เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถ

2.16) โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 10 โครงการวันเด็กแห่งชาติ หมู่ที่ 10 ประชาชนจำนวน 300 ได้รับประโยชน์ (1) เด็ก เยาวชน ได้มีสถานที่ในการแสดงออกถึงความสามารถ (2) เด็ก เยาวชน ได้เรียนรู้และร่วมกิจกรรมของชุมชน (3) ประชาชนทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมแล้วนำไปสู่ความรักสามัคคีในหมู่คณะ

2.17) โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 1, 2, 3, 7, 9 ดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านงานประเพณีชักพระ ได้รับประโยชน์ (1) ประเพณีชักพระได้คงอยู่คู่กับตำบลนาโหนดสืบต่อไป (2) ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคีและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน (3) ประชาชนได้ร่วมทำกิจกรรมชักพระ

2.18) โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 5 โครงการวันฮารีรายอ ประชาชนจำนวน 300 ได้รับประโยชน์ (1) ประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามในหมู่บ้านที่ 5 ตำบลนาโหนด ได้ร่วมกิจกรรม (2) ประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีสืบไป (3) ประชาชนมีความสุขในการได้พบปะระหว่างวงศ์ญาติและเพื่อนฝูง

2.40) โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านที่ 1 - 11 ประโยชน์ที่ได้รับ อบรมหลักสูตรหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ผู้เข้าร่วม ได้เรียนรู้เรื่องการรักษาพยาบาล และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อบรมเรื่องการขาดสารไอโอดีน ผู้เข้าร่วม ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีน การป้องกัน รักษา ตลอดจนการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน

3) ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

3.1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประโยชน์ที่ได้รับประชาชนได้รับการดูแลในการเฝ้าระวังในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล

4) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์การอย่างมีธรรมาภิบาล

4.1) โครงการจัดทำ ทบทวน เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลตำบลนาโหนด ประโยชน์ที่ได้รับ ประชาชนจำนวน 700 คนได้ร่วมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการที่เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น

4.2) โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประโยชน์ที่ได้รับ มีฐานข้อมูลในการบริหารงานของเทศบาล และการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ได้ถูกต้อง

4.3) โครงการก่อสร้างกำแพงรอบอาคาร ศพด.บ้านโคกกว่าว ประโยชน์ที่ได้รับคือเด็กเล็กมีความปลอดภัย

5) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน

5.1) โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวพฤษบานบัว ประโยชน์ที่ได้รับ ประชาชน ได้ใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ แม้ค้ามีรายได้จากการขายสินค้า

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

2.1 ข้อสังเกต

1) มีการกำหนดโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น มากเกินไป เมื่อเทียบกับงบประมาณที่เทศบาลสามารถหาได้ และได้รับจัดสรร ทำให้ดำเนินโครงการได้น้อย เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากจำนวนโครงการที่เทศบาลสามารถนำมาอนุมัติงบประมาณได้ พบว่ามี แค่ 58 เปอร์เซ็นต์

2) เทศบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ทั้งหมด 7 ยุทธศาสตร์ แต่สามารถที่จะดำเนินการให้ประสบความสำเร็จได้เพียง 2 ยุทธศาสตร์คือ ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

2.2 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด

1) ในการกำหนดโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาโหนด ควรกำหนดโครงการโดยพิจารณาถึงงบประมาณที่เทศบาลได้รับด้วย

2) คณะบริหารควร ให้มีการดำเนินโครงการในยุทธศาสตร์อื่นๆ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม (2) ยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การอย่างมี ธรรมาภิบาล (4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาภาคเกษตร (5) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ให้ประสบความสำเร็จด้วย

ภาคผนวก

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทศบาลตำบลนาโหนด



คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทศบาลตำบลนาโหนด

ที่ ๕๒๗ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยอาศัยอำนาจตาม ข้อ ๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด ประกอบด้วย

(๑) นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด		ประธานกรรมการ
(๒) รองนายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด		กรรมการ
(๓) รองนายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด		กรรมการ
(๔) นายไพรัช ศรีรักษ์	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
(๕) นายสมคิด ดั่งอุบล	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
(๖) พ.ต.อ.เริงวุฒิ สุจริต	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
(๗) นายสมักร ไชยคำ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
(๘) นายประดิษฐ์ แก้วพิทักษ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
(๙) นายถาวร พรหมสังคหะ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
(๑๐) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นไทรหรือผู้แทน	ผู้แทนส่วนราชการ	กรรมการ
(๑๑) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่วงช้างหรือผู้แทน	ผู้แทนส่วนราชการ	กรรมการ
(๑๒) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านต้นไทรหรือผู้แทน	ผู้แทนส่วนราชการ	กรรมการ
(๑๓) นายคิรินทร์ จำรูญนาม	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
(๑๔) นายณรงค์ ณ ไพรี	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
(๑๕) ร.ต.ต.ประกาศ ดั่งทอง	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
(๑๖) ปลัดเทศบาลตำบลนาโหนด		กรรมการและเลขานุการ
(๑๗) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล		ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก

(๑.๑) อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง

(๑.๒) การศึกษาข้อมูลตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

(๑.๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้น้ำหนักดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด

(๑.๔) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

(๑.๕) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น

(๑.๖) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน

ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำนึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย

(๒) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนา

ในการจัดทำร่างแผนพัฒนา ให้เทศบาล นำปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล ให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่

(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดำเนินงาน

(๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

(๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑



นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด



คำสั่งเทศบาลตำบลนาโหนด

ที่ ๕๒๖ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยอาศัยอำนาจตาม ข้อ ๙ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| (๑) นายศุภชาติ คงพูล | ปลัดเทศบาลตำบลนาโหนด | ประธานกรรมการ |
| (๒) นายบรรชา แวกเพ็ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| (๓) นายคล่อง ขำยา | ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น | กรรมการ |
| (๔) นายหนูขาว บุญเลิศ | ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น | กรรมการ |
| (๕) นางจันทน์ หอยสกุล | ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น | กรรมการ |
| (๖) นางวิภาดา เต็มยอด | หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | กรรมการและเลขานุการ |
| (๗) นายเกียรติกมล รักนุ่น | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด มีหน้าที่จัดทำร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนด จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน และจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๑)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

(นายอนุชิต อนุชิต)

นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด



คำสั่งเทศบาลตำบลนาโหนด

ที่ ๕๒๕ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยอาศัยอำนาจตาม ข้อ ๒๘ ,๒๙ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด ประกอบด้วย

- | | | |
|---|-----------------------|---------|
| (๑) นางสาวปรีดา ทิพย์ทอง | สมาชิกสภาเทศบาล | กรรมการ |
| (๒) นายเฉลิม ร่องเลื่อน | สมาชิกสภาเทศบาล | กรรมการ |
| (๓) นายอิศราวุฒิ เรืองรัตน์ | สมาชิกสภาเทศบาล | กรรมการ |
| (๔) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านนาโหนดหรือผู้แทน | ผู้แทนหน่วยงาน | กรรมการ |
| (๕) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโหนดหรือผู้แทน | ผู้แทนหน่วยงาน | กรรมการ |
| (๖) นายถาวร แสงแก้ว | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| (๗) นายสมบุรณ์ รักษาแก้ว | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| (๘) นางปรีดา มีดมาก | ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น | กรรมการ |
| (๙) นายกิตติศักดิ์ ทองหนัก | ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น | กรรมการ |
| (๑๐) ผู้อำนวยการกองคลัง | | กรรมการ |
| (๑๑) หัวหน้าสำนักปลัด | | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด มีหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

(นายสุรัชย์ ชูอักษร)

นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด



คำสั่งเทศบาลตำบลนาโหนด

ที่ ๓๙๘ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด

แทน

ตำแหน่งที่ว่าง

ด้วยนายสมบุญ รักษาแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาโหนด ที่ ๕๒๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ และบัดนี้ นายสมบุญ รักษาแก้ว ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าวเนื่องจากปัญหาสุขภาพ นั้น

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยอาศัยอำนาจตาม ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งนายชิต นาคมิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด แทนตำแหน่งที่ว่าง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

(นายสุรัชย์ ชูอักษร)

นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด



คำสั่งเทศบาลตำบลนาโหนด

ที่ ๓๙๗ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตำบลนาโหนด

เทศบาล

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาโหนด ที่ ๕๒๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด ไปแล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยอาศัยอำนาจตาม ข้อ ๒๘ วรรคสาม และมติใน
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
จึงแต่งตั้งประธานกรรมการฯ และเลขานุการฯ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนา
โหนด ดังนี้

๑) นายเฉลิม ร่องเลื่อน

ประธานกรรมการ

๒) นางวิภาดา เต็มยอด

กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

(นายสุรัชย์ ชูอักษร)

นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด

2. แบบสำหรับติดตามและประเมินผล

แบบที่ 1 การกำกับการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาโหนด.....

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....เทศบาลตำบลนาโหนด.....
2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่
 - (1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)
 - (3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน) (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

[illegible]

- #### 4. จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

[illegible]

5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ แล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่มีการ เพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม												

6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี งบประมาณ พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รวม						

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2563

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป

ส่วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

.....

.....

.....

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....เทศบาลตำบลนาโหนด.....
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน15 ตุลาคม 2562.....

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี งบประมาณ พ.ศ.2562

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
รวม		

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน

5. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม			
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม			
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม			
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ			
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม			
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา			
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม			
ภาพรวม			

5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1.....

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	ไม่พอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	
ภาพรวม	

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด

ยุทธศาสตร์ที่ 2

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	ไม่พอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	
ภาพรวม	

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาโหนด

คำชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบล นาโหนด ในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ () ชาย () หญิง
2. อายุ () ต่ำกว่า 20 ปี () 20 – 30 ปี () 31 – 40 ปี () 41 – 50 ปี () 51 – 60 ปี () มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา () ประถมศึกษา () มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า () อนุปริญญา หรือเทียบเท่า () ปริญญาตรี () สูงกว่าปริญญาตรี () อื่น ๆ.....
4. อาชีพหลัก () รับราชการ () เอกชน/รัฐวิสาหกิจ () ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว () รับจ้าง () นักเรียนนักศึกษา () เกษตรกร () อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาโหนด

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาโหนด ในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม			
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม			
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม			
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ			
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน			
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม			
ภาพรวม			

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร

ส่วนยุทธศาสตร์.....

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ () ชาย () หญิง
2. อายุ () ต่ำกว่า 20 ปี () 20 – 30 ปี () 31 – 40 ปี () 41 – 50 ปี () 51 – 60 ปี () มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา () ประถมศึกษา () มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า () อนุปริญญา หรือเทียบเท่า () ปริญญาตรี () สูงกว่าปริญญาตรี () อื่น ๆ
4. อาชีพหลัก () รับราชการ () เอกชน/รัฐวิสาหกิจ () ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว () รับจ้าง () นักเรียนนักศึกษา () เกษตรกร () อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. ให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนน (10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	

.....