



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ของ
เทศบาลตำบลนาโหนด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	
บทสรุปผู้บริหาร	
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	8
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	17
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	4 8
ภาคผนวก	59

.....



ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้วและอาศัยอำนาจตามนัย ข้อ ๒๙ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบล นาโหนด คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด และประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๕

(นายสุรชัย ชูอักษร)
นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผน พัฒนาท้องถิ่น ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล สามารถ ปรับปรุง แผนงาน และแนวทาง วิธีการในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

บทสรุปผู้บริหาร

เทศบาลตำบลนาโหนด เป็นเทศบาลตำบลขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 7 ยุทธศาสตร์ คือ (1) ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (2) ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ (3) ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (4) ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (5) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมี ธรรมภิบาล (6) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาภาคเกษตร และ (7) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่งในการดำเนินการทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเทศบาลตำบลนาโหนด ที่ได้ดำเนินการครอบคลุมขอบข่ายงานที่หลากหลาย ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว มุ่งเน้นที่จะพัฒนาประชาชนในเทศบาลตำบลนาโหนด ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุก ๆ ด้าน ดังวิสัยทัศน์ที่กำหนดว่า “คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการพัฒนาทุกด้าน ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน”

ภายใต้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ เพื่อไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการพัฒนาทุกด้าน ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เทศบาลตำบลนาโหนด ได้ดำเนินโครงการต่างๆ แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 83 โครงการ ทำให้มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มขึ้นจำนวน 12 สาย มีระบบประปาเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ระบบ และมีการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ และซ่อมแซมถนนที่ชำรุดอย่างต่อเนื่อง ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ ภูมิปัญญาได้รับการสืบทอดต่อไป เด็ก เยาวชน ได้รับการเสริมภูมิคุ้มกันทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ตลอดจนการเรียนรู้ในการเข้าสังคม ประชาชนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพ และป้องกันควบคุมโรคต่างๆ ตลอดจนภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการสืบสานและอนุรักษ์

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ข้อสังเกต

1) การดำเนินโครงการในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาภาคเกษตร และยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เทศบาลตำบลนาโหนด ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่มีพนักงานที่มีความรู้ในเรื่องการส่งเสริมเกษตร และการส่งเสริมการท่องเที่ยว มารับผิดชอบโดยตรง จึงไม่มีแนวทางในการส่งเสริมเกษตร และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ถูกต้อง เหมาะสม

2) ในการดำเนินโครงการต่างๆ ของเทศบาลตำบลนาโหนด บางโครงการยังไม่ได้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการดำเนินโครงการ

3) การดำเนินโครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลนาโหนด ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

4) ยังมีประชาชนประมาณร้อยละ 11 ไม่พอใจ ในประเด็นให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

2. ข้อเสนอแนะ

1) ควรหาแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด หรือบรรจุแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการส่งเสริมเกษตร และการส่งเสริมการท่องเที่ยว มาปฏิบัติงานให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ต่อไป

2) ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ และดำเนินโครงการ
ตามความต้องการของประชาชน

3) เปิดโอกาส ให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ของเทศบาลตำบล
นาโหนด

.....

ส่วนที่ 1 บทนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.๒๕61 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ28, 29ได้กำหนดให้ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแผน ที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการพัฒนา หมายถึง โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

แผนการดำเนินงานซึ่งเป็นแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

1.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

1.1 ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

1.2 ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

1.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

1.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาโครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การ

ปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มันรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

2.1 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหารการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและการบริหารมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรบุคคลงบประมาณตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

2.2 เพื่อการปรับปรุงแผนงานการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าแผนงานต่างๆที่กำหนดขึ้นมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด

2.3 เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ

2.4 เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม

2.5 เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงานการประเมินผลตั้งแต่จุดเริ่มต้นของแผนงานจนกระทั่งจุดสุดท้ายของแผนงานจะทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรคและปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร

2.6 เพื่อการพัฒนาแผนงานการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้างจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร

2.7 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินการประเมินผลโครงการนั้นเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ผู้สนับสนุนทางการเงินได้ทราบว่าผลการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใดมีปัญหายุ่งยากที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่

2.8 เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นการประเมินผลมีบทบาทสำคัญที่จะบอกว่าแนวคิดริเริ่มใหม่นี้ได้ผลเพียงใดและหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

2.9 เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการหรือให้การสนับสนุนโครงการหนึ่งและยกเลิกอีกโครงการหนึ่ง

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ


กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (1) และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (2)

ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3)

ขั้นตอนที่ 5 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3)



4. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่ทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตาม ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี้

4.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(1) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

(2) แบบที่ 1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(3) แบบที่ 2 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ สอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(4) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ 1 แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(5) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

4.2 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของ เทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาโหนดในแต่ละ ยุทธศาสตร์

4.3 การติดตามประเมินผลรายโครงการ กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

5.1 ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

5.2 เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5.3 ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

5.4 ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

5.5 ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับชัดเจน เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

5.6 ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5.7 ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

5.8 การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

5.9 การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่า โครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกัน การประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- (1) โครงสร้างพื้นฐานและการเกษตร
- (2) ส่งเสริม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการท่องเที่ยว
- (3) การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
- (4) อนุรักษ์ ปันฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
- (5) การสร้างความเข้มแข็งขององค์กร

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	บรรจุในเทศบาลบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ)	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ
โครงสร้างพื้นฐานและการเกษตร	78	20	25.64
ส่งเสริม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการท่องเที่ยว	1	1	100.00
การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ	80	68	85.00
อนุรักษ์ ปันฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	3	1	33.33
การสร้างความเข้มแข็งขององค์กร	5	5	100
รวม	167	95	56.88

ผลประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) รายงานผลการดำเนินงานระยะ 6 เดือน (เดือนเมษายน 2561 – ตุลาคม 2561) พบว่าโครงการปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 167 โครงการ บรรจุในเทศบาลบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ) จำนวน 95 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.88 ของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปี 2561		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
	โครงการ (เป้าหมาย)	ผลการดำเนินงาน	ยังไม่ถึงปีงบประมาณ		
โครงสร้างพื้นฐานและการเกษตร	78	14			
ส่งเสริม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการท่องเที่ยว	1	0			
การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ	80	52			
อนุรักษ์ ปันฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	3	0			
การสร้างความเข้มแข็งขององค์กร	5	2			
รวมทั้งสิ้น	167	68			
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา	100	40.71			

ผลการติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ตลอดถึงฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – ตุลาคม 2561) พบว่า โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ปี 2561 ทั้งหมด 167 โครงการ ผลการดำเนินงานจำนวน 68 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.71 รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดง โครงการที่ดำเนินการแล้ว

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

โครงการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐานและการเกษตร		
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน		
(1) โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	✓	
(2) จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	✓	
(3) อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง	✓	
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา		
(1) จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	✓	
(2) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านควนซัง ถึง บ้านเกาะทัง เชื่อมหมู่ที่ 11 กับหมู่ที่ 5		
(3) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านไร่ ถึง บ้านมาบมวงเชื่อมหมู่ที่ 8 กับหมู่ที่ 11		
(4) ก่อสร้างถนนคสล. บ้านต้นไทร ถึง โรงรมยาง		
(5) ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านควนไต่ ถึง ในทอนหมู่ที่ 10		
(6) ก่อสร้างถนน คสล. สายศาลาน้ำตก ถึง เกาะปราง ถึง ปลายนา หมู่ที่ 6	✓	
(7) ก่อสร้างถนน คสล.สายวังหมาก ถึง หนองชมพูหมู่ที่ 3	✓	
(8) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกทุ่งค้อ ถึง สะพานหนองกอบ	✓	
(9) โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายบ้านบ่วงช้าง ถึง สะพานหนองกอบ	✓	
1.3 แผนงาน การพาณิชย์		
(1) ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเป็ดน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบล นาโหนด	✓	
(2) ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านไร่ หมู่บ้านที่ 4 ตำบลนาโหนด	✓	
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ		
2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน		
(1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561	✓	
(2) ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	✓	
2.2 แผนงานการศึกษา		
(1) จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร	✓	
(2) จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด	✓	
(3) จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกว่า	✓	
(4) จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มีสียัดนุรณเธิยะสาน	✓	
(5) จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนวัดหัวหมอน		
(6) จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนวัดบ่วงช้าง	✓	

โครงการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ
(7) จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนบ้านนาโหนด	✓	
(8) จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนบ้านต้นไทร	✓	
(9)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร	✓	
(10)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด	✓	
(11)สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกว่าว	✓	
(12)สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มีสียิดหนูรนเอียะสาน	✓	
(13) แสดงนิทรรศการและผลงานนักเรียน ศพด.	✓	
(14) อยู่ค่ายกลางวัน ศพด.สังักต ทต.นาโหนด	✓	
(15) ทศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓	
(16)สนับสนุนการจัดหาอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มีสียิดหนูรนเอียะสาน	✓	
(17)สนับสนุนการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านนาโหนด	✓	
(18)สนับสนุนการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านต้นไทร	✓	
(19)สนับสนุนการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดบ่วงช้าง	✓	
(20)สนับสนุนการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดหัวหมอน	✓	
2.2 แผนงาน สาธารณสุข		
(1) ดำเนินงานศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลนาโหนด	✓	
(2) สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	✓	
(3)เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้านที่ 1	✓	
(4)เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้านที่ 2	✓	
(5)เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้านที่ 3	✓	
(6)เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้านที่ 4	✓	
(7)เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้านที่ 5	✓	
(8)เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้านที่ 6	✓	

โครงการ	ดำเนินการ	ระหว่าง
---------	-----------	---------

	เสร็จแล้ว	ดำเนินการ
(9)เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านที่ 7	✓	
(10)เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านที่ 8	✓	
(11)เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านที่ 9	✓	
(12)เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านที่ 10	✓	
(13)เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านที่ 11	✓	
2.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
(1) หิวปันโตไปวัดพัฒนาคุณธรรม	✓	
(2) กิจกรรมชมรม “ทูป็นัมเบอร์วัน”	✓	
(3) โรงเรียนผู้สูงอายุ	✓	
2.4 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ		
(1) ส่งเสริมพระพุทธศาสนา	✓	
(2)จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬาสนับสนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน	✓	
(3)การแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ “นาโหนดเกมส์”	✓	
(4)แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน “นาโหนดเกมส์”	✓	
(5) สนับสนุนโรงเรียนบ้านต้นไทรดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	✓	
(6) สนับสนุนโรงเรียนบ้านนาโหนด ดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	✓	
(7) สนับสนุนโรงเรียนวัดหัวหมอน ดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	✓	
(8) สนับสนุนโรงเรียนวัดบ่วงช้าง ดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	✓	
(9) สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติหมู่ที่ 10	✓	
(10) สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 4 งานวันปีใหม่ หมู่ที่ 4	✓	
(11) สนับสนุนมัสดิอุดหนุนเอื้อยสานจัดประเพณีวันฮารีรายอ	✓	
2.5 แผนงานงบกลาง		
(1)เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓	
(2)เบี้ยยังชีพผู้พิการ	✓	
(3)เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓	
3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งขององค์กร		
3.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป		
(1) จัด ทบทวน เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลตำบลนาโหนด	✓	
(2) จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน	✓	

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

ดำเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ โดยใช้แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ

ดำเนินการติดตามและประเมินโครงการ โดยใช้แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี

2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ –๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

(1) กรอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(1.1.) กรอบเวลา (time & timeframe) การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(1.2) ความสอดคล้อง (relevance) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากองครักษ์ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

(1.3) ความพอเพียง (adequacy) การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(1.4) ความก้าวหน้า (Progress) พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง

2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข็งแรง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

3) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดภัยเสถียร ปลอดภัยพิน อบายมุข การทะเลาะวิวาท

4) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น

6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สืบทอดต่อไป ประชาชน

เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

(1.5) ประสิทธิภาพ (efficiency) ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(1.6) ประสิทธิภาพ (effectiveness) ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(1.7) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(1.8) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

(2) แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(2.1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่นในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อบต. ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

(2.2) การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาโหนด

เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม ของเทศบาลตำบลนาโหนด

(2.3) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์ประกอบส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

(2.4) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

กำหนดให้คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พร้อมทั้งรายงานผลและเสนอความเห็นผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

โดยจะสรุปผลการติดตามเป็นรายหกเดือน ได้แก่ (1) เดือน ตุลาคม – มีนาคม และ (2) เดือน เมษายน – กันยายน แต่จะรายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูล แผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา ได้แก่ แบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

2.5 แบบสำหรับการติดตามและประมาณผล

แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล กำหนดไว้สำหรับการประเมินเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ดังนี้

(1) การประเมินผลในเชิงปริมาณ ได้แก่

1) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดไว้ดังนี้

1.1) การกำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 25 คะแนน ดังนี้

(1.1.1) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (10 คะแนน)

(1.1.2) การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การดำเนินโครงการ (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ (5 คะแนน)

1.2) การกำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 25 คะแนน ดังนี้

คะแนน 25 คะแนน = ดีมาก

คะแนน 20 ขึ้นไป = พอใช้

ต่ำกว่า 15 คะแนน = ต้องปรับปรุง

2) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

3) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

(2) การประเมินผลในเชิงคุณภาพ ได้แก่

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ 1 แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาโหนด
ในแต่ละยุทธศาสตร์

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๗
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๑๕	๑๑
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕	๕๔
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	๘
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	๙
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๙
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	๔
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	๔
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔
๓.๘ แผนงาน	(๕)	๔
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	(๕)	๔
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๒

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคะแนนรวม ได้ 82 คะแนน แยกเป็นการประเมินข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลนาโหนด ได้ 17 คะแนน การประเมินการวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพได้ 15 คะแนน และการประเมินยุทธศาสตร์ ได้ 54 คะแนน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	๒๐ (๓)	๑๗ (๓)
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	(๒)
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(๒)	(๒)
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	(๒)
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	(๒)	(๑)
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	(๒)
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	(๒)
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	(๑)
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิดร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	(๒)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๑๕ (๒)	๑๑ (๒)
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๑)	(๑)
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ	(๒)	(๑)
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๒)	(๑)
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๒)	(๑)
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(๒)	(๑)
	(๗) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาวินิจฉัยวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา	(๒)	(๒)
	(๘) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผล การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ	(๑)	(๑)
	(๙) ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐	(๑)	(๑)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก พระราชรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๖๕ (๑๐)	๕๔ (๘)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐	(๑๐)	(๙)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักพระราชรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	(๙)
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	(๔)
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	(๔)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	(๔)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๔)
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าหมายตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	(๔)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๙ ความเชื่อมโยง ของยุทธศาสตร์ใน ภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์กรรมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/ โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๔)
๓.๑๐ ผลผลิต/ โครงการ	ผลผลิต/โครงการเป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่ การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่าง ถูกต้องและครบถ้วน	(๕)	(๔)
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๒

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๓
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๕
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๔
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๔
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	๔
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๕
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๕
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๔
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๖

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
 คะแนนรวมได้ 86 คะแนน แยกเป็น การประเมินการสรุปสถานการณ์การพัฒนาได้ 8 คะแนน การประเมินผล
 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณได้ 8 คะแนน การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
 ปฏิบัติในเชิงคุณภาพได้ 8 คะแนน การประเมินแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ 9 คะแนน การประเมิน
 โครงการพัฒนาได้ 53 คะแนน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๘
๒. การประเมินผลกร นำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ ผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	๑๐	๘
๓. การประเมินผลกร นำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๘

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการ บูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)	๑๐	๙
๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	๖๐ (๕)	๕๓ (๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	(๔)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนา (ต่อ) ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	(๔)
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยี ชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	(๔)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้ โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	(๕)	(๔)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนา (ต่อ) ๕.๘ โครงการแก้ไข ปัญหาความยากจน หรือการเสริมสร้างให้ ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ หลักปรัชญา	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย ได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่ พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)	(๕)	(๔)
๕.๙ งบประมาณ มี ความสอดคล้องกับ เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการ ในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณ การราคาถูกต้องตาม หลักวิธีการ งบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ โครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและ ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า หรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายใน ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏใน รูปแบบอื่นๆ	(๕)	(๕)
๕.๑๑ มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผล ที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์คาดว่าจะ ได้รับ)	(๕)	(๔)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง การเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมี ความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการ ดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ ปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	(๔)
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๖

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3.1 การวิเคราะห์ตามแบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ที่กำหนด

ตัวบ่งชี้ที่ 1: ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เกณฑ์ตัวชี้วัด: มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม 5 คะแนน

- มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน(10 ขั้นตอน) ได้ 5 คะแนน
- มีการดำเนินการ 8 – 9 ขั้นตอน ได้ 4 คะแนน
- มีการดำเนินการ 6 – 7 ขั้นตอน ได้ 3 คะแนน
- มีการดำเนินการไม่ถึง 6 ขั้นตอน ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน		คะแนนเต็ม 5
ตัวบ่งชี้ที่ 1: ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256 – 2565)		คะแนนที่ได้ 4
ลำดับ ที่	การดำเนินการ	มีการดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)
๑	กำหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙	✓
๒	มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน	✓
๓	มีการกำหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย	✓
๔	มีการทบทวนแผนพัฒนา	✓
๕	มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น	✓
๖	มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกี่วข้องภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา	
๗	มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ	✓
๘	มีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำร่างแผนพัฒนา	✓
๙	มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา	✓
๑๐	ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙	
มีการดำเนินการครบ ๑๐ ขั้นตอน		

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการดำเนินการได้ 8 ขั้นตอนจากเกณฑ์กำหนดไว้ 10 ขั้นตอน ได้ 4 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 2: คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น

เกณฑ์ตัวชี้วัด: มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน คะแนนเต็ม 10 คะแนน

- ประเด็นการพิจารณา 100 คะแนน ได้ 5 คะแนน
- ประเด็นการพิจารณา 90 – 99คะแนน ได้ 4 คะแนน
- ประเด็นการพิจารณา 80 – 89 คะแนน ได้ 3 คะแนน
- ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่า 80คะแนน ไม่ได้คะแนน

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 2 : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น			คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ 3
แผนพัฒนา	การติดตามและประเมิน	คะแนนประเมิน	คะแนนที่ได้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564)	การติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์ เพื่อความ สอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	82	3

การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 2 : คุณภาพแผนพัฒนาสามปี			คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ 3
แผนพัฒนา	การติดตามและประเมิน	คะแนนประเมิน	คะแนนที่ได้
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)	การติดตามและประเมินผล โครงการเพื่อความ สอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	86	3

ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คะแนนประเมิน 82 ได้ 3 คะแนน และประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 86 ได้ 3 คะแนน รวมได้ 6 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 3: การดำเนินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน : การดำเนินโครงการคะแนนเต็ม 5 คะแนน

- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ 50 ได้ 5 คะแนน
- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ 40 ได้ 4 คะแนน
- ดำเนินการได้ร้อยละ 30ขึ้นไป ได้ 3 คะแนน
- ดำเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 30 ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 3: การดำเนินโครงการ			คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 5
การดำเนินการ	จำนวน โครงการ	ร้อยละ	คะแนน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)	126	100	
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	98	77.77	
การอนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	98	77.77	
การดำเนินงานจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ระหว่างตุลาคม 2561 ถึง กันยายน2562)	83	65.87	5

หมายเหตุ : คำนวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.2561 -2565) (เฉพาะปีงบประมาณปี พ.ศ. 2562)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ดำเนินโครงการจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้จำนวน 83 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 65.87 ได้ 5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 4: ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน : ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นคะแนนเต็ม 5 คะแนน

- ไม่มีผลกระทบ ได้ 5 คะแนน
- มีผลกระทบ 1 โครงการ ได้ 4 คะแนน
- มีผลกระทบ 1 - 3 โครงการ ได้ 3 คะแนน
- มีผลกระทบมากกว่า 3 โครงการ ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 4: ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ			คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 5
โครงการที่ดำเนินการ	จำนวน โครงการ	ผลกระทบ	
โครงการที่ดำเนินการ (ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน2562)	83	ไม่มีผลกระทบ	5

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการพบว่าทั้ง 84 โครงการไม่มีผลกระทบหรือความเสียหายเกิดขึ้น ได้ 5 คะแนน

การสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน ทั้ง 4

ลำดับที่	ตัวบ่งชี้	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	5	4
2	คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น	10	6
3	การดำเนินโครงการ	5	5
4	ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ	5	5
รวมคะแนน		25	20

สรุปผล การประเมินตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ทั้ง 4 ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานได้ 20 คะแนน อยู่ในเกณฑ์พอใช้

3.2การวิเคราะห์ตามแบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส
ชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผน พัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....เทศบาลตำบลนาโหนด.....
2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่
 - (1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)
 - (3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน) (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม	
	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ
โครงสร้างพื้นฐาน	27	18,301,000	38	22,868,000	53	40,920,000	45	45,003,000	31	22,695,000	194	149,787,000
การพัฒนาคนและสังคมให้มี คุณภาพ	73	20,094,000	72	20,174,000	79	20,602,500	78	20,302,500	78	20,302,500	380	90,575,500
อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	10,000	5	50,000
การป้องกันบรรเทาสาธารณ ภัย	5	598,000	4	478,500	5	628,500	5	478,500	5	628,500	23	2,812,000
การบริหารจัดการองค์รอย่าง มี ธรรมาภิบาล	4	2,980,000	7	3,480,000	14	1,358,000	4	340,000	5	3,340,000	34	11,498,000
ด้านการพัฒนาภาคเกษตร	5	670,000	3	420,000	5	410,000	6	740,000	3	410,000	22	2,650,000
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในชุมชน	1	150,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000	5	750,000
รวม	116	42,803,000	126	47,580,500	157	63,929,000	140	67,224,000	124	47,536,000	663	258,172,500

4. จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม												

5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
โครงสร้างพื้นฐาน	19	22.89	0	0	5	100.00	14	36.84	0	0	38	30.16
การพัฒนาด้านและสังคมให้มีคุณภาพ	57	68.64	0	0	0	0	15	39.47	0	0	72	57.14
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0.00	0	0	0	0	1	2.63	0	0	1	0.79
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	2	2.41	0	0	0	0	2	5.26	0	0	4	3.17
การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล	4	4.82	0	0	0	0	3	7.89	0	0	7	5.56
ด้านการพัฒนาภาคเกษตร	0	0.00	0	0	0	0	3	7.89	0	0	3	2.38
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน	1	1.20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.79
รวม	83	100.00	0	0	5	100.00	38	100.00	0	0	126	100.00

6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี งบประมาณ พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
โครงสร้างพื้นฐาน	1,557,792.00	6.47	6,492,000.00	100.00	8,049,792.00	26.33
การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ	21,734,857.00	90.24	0	0	21,734,857.00	71.08
อนุรักษ์ พันฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	0	0
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	64,426.00	0.27	0	0	64,426.00	0.21
การบริหารจัดการองค์กร อย่างมี ธรรมภิบาล	479,073.00	1.99	0	0	479,073.00	1.57
ด้านการพัฒนาภาคเกษตร	0	0.00	0	0	0.00	0.00
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในชุมชน	249,995.00	1.04	0	0	249,995.00	0.82
รวม	24,086,143.00	100.00	6,492,000.00	100.00	30,578,143.00	100.00

ผลการวิเคราะห์ตามแบบผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส พบว่ามีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ.2562) ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์จำนวน 126 โครงการ งบประมาณ 47,580,500.- บาท มีผลการดำเนินงาน คือ เสร็จแล้ว จำนวน 8 3 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ และยกเลิก จำนวน 38 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 30,578,143.- บาท แบ่งเป็นงบปกติ จำนวน 24,086,143.- บาท และเงินสะสม จำนวน 6,492,000.- บาท

ส่วนที่ 3 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการไม่เพียงพอตามที่ประมาณการไว้
2. ประชาชนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ กับเทศบาลน้อย โดยเฉพาะกิจกรรม ดังนี้ (1) การประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2) การให้ข้อมูลในการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน และ (3) การเข้ารับการฝึกอบรมพิธีกร พิธีการ เป็นต้น

3.3การวิเคราะห์ตามแบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....เทศบาลตำบลนาโหนด.....

2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน15 ตุลาคม 2562.....

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี งบประมาณ พ.ศ.2562

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
โครงสร้างพื้นฐาน	38	19
การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ	72	57
อนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	1	0
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	4	2
การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี ธรรมาภิบาล	7	4
ด้านการพัฒนาภาคเกษตร	3	0
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน	1	1
รวม	126	83

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน

4. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประเด็น	พอใจ มาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	12 (32)	26 (68)	0
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	10 (26)	28 (74)	0
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	12 (32)	26 (68)	0
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	14 (37)	24 (63)	0
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	12 (32)	22 (58)	4 (11)
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	7 (18)	31 (82)	0
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	10 (26)	28 (74)	0
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	8 (21)	28 (74)	2 (5)
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	10 (26)	28 (74)	0
ภาพรวม	11 (29)	26 (68)	1 (3)

พบว่าโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ.2560 มีจำนวน 126 โครงการ สามารถปฏิบัติได้จริง จำนวน 83 โครงการ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับ พอใจ ร้อยละ 68 พอใจมากร้อยละ 29 และพอใจน้อยร้อยละ

5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจ	คะแนน (10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	7
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	7
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	8
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	7
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	8
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	7
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	8
ภาพรวม	8

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด
(1) ถนน คสล. ปีละ 5 สาย ได้รับการก่อสร้าง และปรับปรุง ซ่อมแซม	สาย	30	42	12
(2) ถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปีละ 5 สาย ได้รับการก่อสร้าง และปรับปรุง ซ่อมแซม	สาย	0	1	1
(3) ไฟฟ้าสาธารณะ 1,000 จุดได้รับการซ่อมแซม ทุกปี	จุด	1,000	1,000	-
(4) ระบบประปา ปีละ 2 แห่ง ได้รับการก่อสร้างปรับปรุง	แห่ง	27	1	1

ผลการประเมินความพึงพอใจยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้ระดับคะแนน 8 คะแนน การเปลี่ยนแปลงของชุมชนพบว่ามีถนน คสล.เพิ่มขึ้น จำนวน 12 สาย ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 1 สาย มีการก่อสร้างระบบประปาเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 แห่ง และระบบไฟฟ้าสาธารณะ ได้รับการซ่อมแซม

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจ	คะแนน (10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	7
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	7
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	7
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	7
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	7
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	7
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	7
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	7
ภาพรวม	7

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด
(1) ปีละ 4 โครงการ เป็นโครงการด้านสาธารณสุข	โครงการ	13	13	-
(2) ปีละ 8 โครงการ เป็นโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ คนชรา	โครงการ	6	6	-
(3) ปีละ 4 โครงการ เป็นโครงการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	โครงการ	3	2	1
(4) ปีละ 8 โครงการ เป็นโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ และจัดสวัสดิการสังคม	โครงการ	3	3	-
(5) ปีละ 10 โครงการ เป็นโครงการด้านการศึกษา	โครงการ	21	21	-
(6) ปีละ 6 โครงการ เป็นโครงการด้านการกีฬา	โครงการ	3	3	-
(7) ปีละ 10 โครงการ เป็นโครงการด้านส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการ	13	11	2
(8) ปีละ 3 โครงการเป็นโครงการเกี่ยวกับการกำจัดขยะ	โครงการ	1	1	-

ผลการประเมินความพึงพอใจยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพได้ระดับคะแนน 7 คะแนน การเปลี่ยนแปลงของชุมชนพบว่า มีการดำเนินโครงการด้านสาธารณสุข จำนวน 13 โครงการ ดำเนินโครงการด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ คนชรา

จำนวน 6 โครงการ ดำเนินโครงการด้าน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 โครงการ ดำเนินโครงการด้านโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ และจัดสวัสดิการสังคม 3 โครงการ ดำเนินโครงการด้านการศึกษา จำนวน 21 โครงการ ดำเนินโครงการด้าน การกีฬา จำนวน 3 โครงการ ดำเนินโครงการ ด้านส่งเสริมและอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 11 โครงการ และดำเนินโครงการเกี่ยวกับการกำจัดขยะ จำนวน 1 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ด้านอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจ	คะแนน (10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	6
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	6
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	6
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	6
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	6
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	6
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	6
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	6
ภาพรวม	6

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด
(1) ปีละ 2 โครงการ เป็นโครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	โครงการ	1	0	1

ผลการประเมินความพึงพอใจยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมได้ระดับคะแนน 6 คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ 4. ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจ	คะแนน (10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	8
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	7
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	7
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	7
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	6
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	7
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	7
ภาพรวม	7

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด
(1) ปีละ 4 โครงการ เป็นโครงการด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	โครงการ	2	2	-

ผลการประเมินความพึงพอใจยุทธศาสตร์ ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้ระดับคะแนน 7 คะแนนการเปลี่ยนแปลงของชุมชนพบว่า มีการดำเนิน โครงการด้าน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5. ด้านการบริหารจัดการองค์การอย่างมีธรรมาภิบาล

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจ	คะแนน (10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	6
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	6
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	6
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	6
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	6
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	6
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	6
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	6
ภาพรวม	6

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ ลด
(1) ปีละ 2 โครงการ เป็นโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของเทศบาลตำบลนาโหนด	โครงการ	1	1	-
(2) ปีละ 2 โครงการ เป็นโครงการพัฒนาบุคลากร และองค์กร	โครงการ	4	3	1

ผลการประเมินความพึงพอใจยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการองค์การอย่างมีธรรมาภิบาลได้ระดับคะแนน 6 คะแนนการเปลี่ยนแปลงของชุมชนพบว่า มีการดำเนิน โครงการด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของเทศบาลตำบลนาโหนดจำนวน 1 โครงการด้านพัฒนาบุคลากร และองค์กร จำนวน 3 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6. ด้านการพัฒนาภาคเกษตร

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจ	คะแนน (10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	7
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	7
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	7
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	7
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	7
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	7
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	7
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	7
ภาพรวม	7

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ ลด
(1) ปีละ 2 โครงการ เป็นโครงการพัฒนาการเกษตร	โครงการ	1	0	-

ผลการประเมินความพึงพอใจยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาภาคเกษตรได้ระดับคะแนน 7 คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ 7. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจ	คะแนน (10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	7
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	7
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	7
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	7
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	7
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	7
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	7
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	7
ภาพรวม	7

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด
(1) ปีละ 2 โครงการ เป็นโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยว	โครงการ	1	1	-

ผลการประเมินความพึงพอใจยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนได้ระดับคะแนน 7 คะแนนการเปลี่ยนแปลงของชุมชนพบว่า มีการดำเนินโครงการ ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 1 โครงการ

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

- 4 .1การวิเคราะห์ตามแบบกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาโหนด.....

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	

ผลการวิเคราะห์ตามแบบกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาโหนด
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ 2 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พบว่าเทศบาลตำบลนาโหนด มีการดำเนินงานทุกขั้นตอนตามประเด็นการประเมิน ตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด และมีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น พบว่าเทศบาลตำบลนาโหนด มีการดำเนินงานทุกขั้นตอนตามประเด็นการประเมิน ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลและปัญหาความสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพของเทศบาลตำบลนาโหนด และยุทธศาสตร์ของจังหวัดพัทลุง มีการกำหนดจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางเพื่อการพัฒนา มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา ตลอดจนการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

4.2 ผลการวิเคราะห์ตามแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

คำชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาโหนดในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศเป็นชายจำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 59.09 เพศหญิง จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 40.91
2. อายุต่ำกว่า 20 ปีจำนวน 0 คน อายุ 20 – 30 ปีจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 อายุ 31 – 40 ปี จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 อายุ 41 – 50 ปีจำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 อายุ 51 – 60 ปีจำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 อายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 0 คน
3. การศึกษาระดับประถมศึกษาจำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 31.82 ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 ระดับปริญญาตรีจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.55 สูงกว่าปริญญาตรีไม่มี
4. อาชีพหลักรับราชการไม่มี ทำงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.56 ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.11 รับจ้างจำนวน 2 คน นักเรียนนักศึกษาไม่มีเกษตรกร จำนวน 29 คนคิดเป็นร้อยละ 76.50 อื่นๆ จำนวน 2 คน ได้แก่ข้าราชการบำนาญ คิดเป็นร้อยละ 4.56

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาโหนด

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาโหนดในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ประเด็น	พอใจ มาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	12 (32)	26 (68)	0
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	10 (26)	28 (74)	0
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	12 (32)	26 (68)	0
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	14 (37)	24 (63)	0
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	12 (32)	22 (58)	4 (11)
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	7 (18)	31 (82)	0
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	10 (26)	28 (74)	0
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	8 (21)	28 (74)	2 (5)
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	10 (26)	28 (74)	0
ภาพรวม	11 (29)	26 (68)	1 (3)

เกณฑ์ในการพิจารณา : หากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจและพอใจมากมีมากกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด แต่ถ้ามีร้อยละของประชาชนที่พอใจปานกลางและพอใจมาน้อยกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับ พอใจ คิดเป็นร้อยละ 68 และพอใจมาก ร้อยละ 29 และไม่พอใจร้อยละ 3 แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจและพอใจมากมีมากกว่าร้อยละ 50

4.3 ผลการวิเคราะห์ตามแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาโหนด ในแต่ละด้าน

1) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานโดยให้คะแนนเต็ม 10

ความพึงพอใจ	คะแนน (10 คะแนน)						
	โครงสร้าง พื้นฐาน	การพัฒนา คนและ สังคมให้มี คุณภาพ	อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	การ ป้องกัน บรรเทา สาธารณ ภัย	การ บริหาร จัดการ องค์กร อย่างมี ธรรมาภิ บาล	การ พัฒนา ภาค เกษตร	การ ส่งเสริม การ ท่องเที่ยว ใน ชุมชน
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	7	7	6	8	6	7	7
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	7	7	6	7	6	7	7
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	8	7	6	7	6	7	7
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	7	7	6	7	6	7	7
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8	7	6	6	6	7	7
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8	7	6	8	6	7	7
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	7	7	6	7	6	7	7
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	8	7	6	7	6	7	7
รวม	8	7	6	7	6	7	7

เกณฑ์ในการพิจารณา : หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 0 หรือใกล้ 0 แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ไม่ประสบความสำเร็จ หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 5 แสดงว่า ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน ยุทธศาสตร์นั้น ๆ ประสบความสำเร็จ ในระดับปานกลาง และหากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 10 หรือใกล้ 10 แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในยุทธศาสตร์นั้น ๆ ประสบความสำเร็จ มากที่สุด

ผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงาน ในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

2.1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ได้ 8 คะแนน แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในยุทธศาสตร์ นี้ ประสบความสำเร็จ มากที่สุด เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจใกล้เคียง 10 คะแนน

2.2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ได้ 7 คะแนนแสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในยุทธศาสตร์นี้ ประสบความสำเร็จ ในระดับปานกลาง เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจใกล้เคียง 5 คะแนน

2.3) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ได้ 6 คะแนน แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในยุทธศาสตร์นี้ ประสบความสำเร็จ ในระดับปานกลางเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจใกล้เคียง 5 คะแนน

2.4) ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยได้ 7 คะแนนแสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน ยุทธศาสตร์นี้ ประสบความสำเร็จ ในระดับปานกลาง เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจใกล้เคียง 5 คะแนน

2.5) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์การอย่างมี ธรรมาภิบาล ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ได้ 6 คะแนนแสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในยุทธศาสตร์นี้ ประสบความสำเร็จ ในระดับปานกลาง เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจใกล้เคียง 5 คะแนน

2.6) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาภาคเกษตร ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ได้ 7 คะแนน แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน ยุทธศาสตร์นี้ ประสบความสำเร็จ ในระดับปานกลาง เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจใกล้เคียง 5 คะแนน

2.7) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ผลการประเมินความพึงพอใจ เฉลี่ย ได้ 7 คะแนนแสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน ยุทธศาสตร์นี้ ประสบความสำเร็จ ในระดับปานกลาง เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจใกล้เคียง 5 คะแนน

5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

5.1 สรุปผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

1) สรุปผลการวิเคราะห์ตามแบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง 4 ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานได้ 20 คะแนน อยู่ในเกณฑ์พอใช้

2) สรุปผลการวิเคราะห์ ตามแบบผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส พบว่ามีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ.2562) ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ จำนวน 126 โครงการ งบประมาณ 47,580,500.- บาท ดำเนินงานเสร็จแล้ว จำนวน 84 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ และยกเลิก จำนวน 9 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 30,578,143.- บาท แบ่งเป็นงบปกติ จำนวน 24,086,143.- บาท และเงินสะสม จำนวน 6,492,000.- บาท

5.2 สรุปผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

1) สรุปผลการวิเคราะห์ตามแบบกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาโหนดพบว่าเทศบาลตำบลนาโหนดมีการดำเนินงานทุกขั้นตอนตามประเด็นการประเมิน ตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด และมีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น พบว่าเทศบาลตำบลนาโหนด มีการดำเนินงานทุกขั้นตอนตามประเด็นการประเมิน ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพของเทศบาลตำบลนาโหนด และยุทธศาสตร์ของจังหวัดพัทลุง มีการกำหนดจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางเพื่อการพัฒนา มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา ตลอดจนการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

2) สรุปผลการวิเคราะห์ตามแบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับ พอใจ และพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 98 แสดงว่า วาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องสัดส่วนของประชาชนที่พอใจและพอใจมากมีมากกว่าร้อยละ 50

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงาน ในแต่ละยุทธศาสตร์พบว่าเทศบาลตำบลนาโหนด สามารถดำเนินงานประสบความสำเร็จ มากที่สุด ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และประสบความสำเร็จ ในระดับปานกลาง ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ (2)ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ (3) ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (4) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมี ธรรมาภิบาล (5) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาภาคเกษตร และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

- 1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน กำหนดโครงการไว้ จำนวน 38 โครงการ ดำเนินการได้ 38 โครงการ ผลการประเมินได้ 8 คะแนน ประสบความสำเร็จ มากที่สุด
- 2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ กำหนดโครงการไว้ จำนวน 72 โครงการ ดำเนินการได้ 58 โครงการ ผลการประเมินได้ 7 คะแนนประสบความสำเร็จ ปานกลาง
- 3) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ กำหนดโครงการไว้ จำนวน 1 โครงการ ดำเนินการได้ 0 โครงการ ผลการประเมินได้ 6 คะแนนประสบความสำเร็จ ปานกลาง
- 4) ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กำหนดโครงการไว้ จำนวน 4 โครงการ ดำเนินการได้ 2 โครงการ ผลการประเมินได้ 7 คะแนนประสบความสำเร็จ ปานกลาง
- 5) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์การอย่างมี ธรรมภิบาล กำหนดโครงการไว้ จำนวน 7 โครงการ ดำเนินการได้ 4 โครงการ ผลการประเมินได้ 6 คะแนนประสบความสำเร็จ ปานกลาง
- 6) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาภาคเกษตร กำหนดโครงการไว้ จำนวน 3 โครงการ ดำเนินการได้ 0 โครงการ ผลการประเมินได้ 7 คะแนนประสบความสำเร็จ ปานกลาง
- 7) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนกำหนดโครงการไว้ จำนวน 1 โครงการ ดำเนินการได้ 1 โครงการ ผลการประเมินได้ 7 คะแนนประสบความสำเร็จ ปานกลาง

1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

1) สรุปผลการวิเคราะห์เชิง มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์จำนวน 126 โครงการ งบประมาณ 47,580,500.- บาท ดำเนินงานเสร็จแล้ว จำนวน 84 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ และยกเลิก จำนวน 9 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 30,578,143.- บาท แบ่งเป็นงบปกติ จำนวน 24,086,143.- บาท และเงินสะสม จำนวน 6,492,000.- บาท

2) สรุปผลการวิเคราะห์เชิง คุณภาพ มีการดำเนินงานทุกขั้นตอนตามประเด็นการประเมิน ตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด และมีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น พบว่าเทศบาลตำบลนาโหนด มีการดำเนินงานทุกขั้นตอนตามประเด็นการประเมิน ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล และปัญหาความสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ จัดทำแผนพัฒนา มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาที่ สอดคล้องกับศักยภาพของเทศบาลตำบลนาโหนด และยุทธศาสตร์ของจังหวัดพัทลุง มีการกำหนดจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางเพื่อการพัฒนา มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา ตลอดจนกา กำหนด รูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานใน ภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับ พอใจ และพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 98 แสดงว่า ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากส่วนหนึ่งของประชาชนที่พอใจและพอใจมากมีมากกว่า

ร้อยละ 50สามารถดำเนินงานประสบความสำเร็จ มากที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และประสบความสำเร็จ ในระดับปานกลาง ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ (2) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ (3) ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (4) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์การอย่างมี ธรรมภิบาล (5) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาภาคเกษตร และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน

1. 3 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

1) ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

1.1) โครงการ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประโยชน์ที่ได้รับจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อนำมาซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลนาโหนด ให้ส่องสว่างให้ผู้ประชาชนที่สัญจรในเวลากลางคืน

1.2) โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประโยชน์ที่ได้รับจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อนำมาซ่อมบำรุงระบบเสียงตามสาย และขยายระบบเสียงตามสายของเทศบาล เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

1.3) โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประโยชน์ที่ได้รับจัดซื้อวัสดุก่อสร้างนำมาซ่อมบำรุงถนนที่ชำรุดเสียหาย ให้สามารถใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกและลดอุบัติเหตุ

1.4) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาทำดินแดง ถึง บ้านนายสอดทองแดงเชื่อมหมู่ที่ 10 กับหมู่ที่ 2ประโยชน์ที่ได้รับใช้ในการสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก

1.5) โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายสามแยกพุดหนับ ถึง บ้านหัวควนดิน หมู่ที่ 7ประโยชน์ที่ได้รับใช้ในการสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก

1.6) โครงการ ก่อสร้างประปาหมู่บ้านบริเวณศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านที่ 8 ประโยชน์ที่ได้รับประชาชนในหมู่บ้านที่ 8 จำนวน 140 ครัวเรือนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดปี

1.7) โครงการเงินอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุงประโยชน์ที่ได้รับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังไทรทอง มีไฟฟ้าใช้

1.8) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดินควนนาโหนด ถึงสามแยกเกาะปราง ปราง หมู่ที่ 6ประโยชน์ที่ได้รับใช้ในการสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก

1.9) โครงการเงินอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง สำหรับขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำมายังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังไทรทองประโยชน์ที่ได้รับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังไทรทอง หมู่ที่ 2 ตำบลนาโหนด ได้มีไฟฟ้าใช้

1.10) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสมหวัง ประโยชน์ที่ได้รับใช้ในการสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก

1.11) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสอด ทองแดง ถึงศาลาทำดินแดง

ประโยชน์ที่ได้รับใช้ในการสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก

1.12) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาน้ำตก ถึงบ้านเกาะปราง หมู่ที่ 6 ตำบลนาโหนดประโยชน์ที่ได้รับใช้ในการสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก

1.13) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านควนไต่ ถึงบ้านในทอน หมู่ที่ 10 ตำบลนาโหนดประโยชน์ที่ได้รับใช้ในการสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก

1.14) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเปรมอุทิศ หมู่ที่ 4 ตำบลนาโหนด ประโยชน์ที่ได้รับใช้ในการสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก

1.15) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านวังปริง ถึง บ้านไสเหียง หมู่ที่ 4 ตำบลนาโหนดประโยชน์ที่ได้รับใช้ในการสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก

1.16) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสายบ้านตรอกปด ถึง บ้านควนลาน หมู่ที่ 4 ตำบลนาโหนดประโยชน์ที่ได้รับใช้ในการสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก

1.17) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านไร่ถึงบ้านมาบม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลนาโหนดประโยชน์ที่ได้รับใช้ในการสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก

1.18) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านควนซัง ถึง สามแยกเกาะทัง หมู่ที่ 9 ตำบลนาโหนดประโยชน์ที่ได้รับใช้ในการสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก

1.19) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านต้นไทร ถึงโรงรมยาง หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนดประโยชน์ที่ได้รับใช้ในการสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก

2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

2.1) โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประโยชน์ที่ได้รับ (1) ผู้สูงอายุนำความรู้มาพัฒนาตนเอง และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (2) ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ (3) ผู้สูงอายุมีกิจกรรมสร้างสรรค์ทำประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม (4) คุณค่าทางภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเป็นที่ประจักษ์และยอมรับ (5) ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นดำรงสืบทอดต่อไป

2.2) โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร ประโยชน์ที่ได้รับ (1) เด็กเล็กทุกคนได้รับประทานอาหารเสริม(นม) ที่มีคุณค่าทุกวัน (2) เด็กเล็กมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

2.3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร ประโยชน์ที่ได้รับ (1) เด็กเล็กทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการทุกวัน (2) เด็กเล็กมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

2.4) โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนดประโยชน์ที่ได้รับ (1)เด็กเล็กทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการทุกวัน (2)เด็กเล็กมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

2.5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกว่า
ประโยชน์ที่ได้รับ (1) เด็กเล็กทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการทุกวัน (2) เด็กเล็กมี
สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

2.6) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
มัสยิดนูรอนเอียะसानประโยชน์ที่ได้รับ (1) เด็กเล็กทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการทุกวัน (2) เด็กเล็กมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

2.7) โครงการแสดงนิทรรศการและผลงานนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประโยชน์ที่ได้รับ (1) ได้แสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนระดับปฐมวัย ตลอดปีการศึกษา 25 61 (2) เด็ก
เล็กได้รับการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ในการก้าวสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น (3) เด็กได้แสดงออก
ควบคู่คุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก (4) ทำให้เด็ก ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเกิด
ปฏิสัมพันธ์อันดี

2.8) โครงการอยู่ค่ายกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาโหนด ประโยชน์ที่ได้รับ
(1) เด็กปฐมวัยได้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่ดี (2) เด็กปฐมวัยกล้าคิด
กล้าทำและกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ (3) เด็กปฐมวัยได้ร่วม
กิจกรรมอย่างมีความรู้ เกิดการเรียนรู้ที่ดี (4) เด็กปฐมวัยได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีพัฒนาการดีขึ้น
(5) เด็กปฐมวัย ครูผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ และผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีเอื้อต่อพัฒนาการเด็ก

2.9) โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประโยชน์ที่ได้รับ
(1) เด็กได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้วัฒนธรรมระดับปฐมวัยจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (2) เด็กได้รับการสร้าง
ให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (3) เด็กได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข จากประสบการณ์และ
สถานที่จริง (4) ได้เกิดปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่ของเทศบาล

2.10) โครงการดำเนินงานศูนย์แพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลนาโหนด ประโยชน์ที่ได้รับ
สามารถนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินได้ทันต่อการรักษา

2.11) โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าประโยชน์ที่ได้รับได้รับ
ทราบความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และสุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

2.12) โครงการหิ้วปิ่นโตไปวัดพัฒนาคุณธรรม ประโยชน์ที่ได้รับ (1) คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และผู้สูงอายุ ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม เข้าวัด ฟังพระธรรมเทศนา (2) ผู้ที่เข้าร่วม
โครงการสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตให้บริการ ในการทำบุญบารุงศาสนา
(3) ผู้ที่เข้าร่วมโครงการในเขตให้บริการ เห็นความสำคัญของการเข้าวัด ฟังพระธรรมเทศนา และร่วมกันทำ
บุญบารุงศาสนา (4) สามารถส่งเสริม สนับสนุน ให้ความสำคัญของ “วัด” ในการเป็นฐานในการนำหลักธรรมไป
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนผู้สูงอายุ (5) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานและลูกจ้างได้พบปะประชาชนผู้สูงอายุ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะปัญหา และแนวทาง
พัฒนาต่างๆ (6) สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และผู้สูงอายุ
ให้สามารถดำรงตนอยู่ในหลักธรรม

2.13) โครงการดำเนินกิจกรรมชมรม “ทูปีนัมเบอร์วัน” ประโยชน์ที่ได้รับ ได้ร่วมทำ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ด้านต่างๆ

2.14) โครงการรณรงค์ขอพรผู้สูงอายุประโยชน์ที่ได้รับ (1) เป็นการสืบสานกิจกรรมรดน้ำ
ผู้สูงอายุให้ดำเนินการต่อไป (2) เยาวชนและประชาชนได้ร่วมแสดงออกถึงความกตัญญูทวนเวียนต่อผู้สูงอายุ
(3) ผู้สูงอายุได้รับความสุขจากการได้พบปะพูดคุยกับลูกหลานและผู้สูงอายุด้วยกัน

2.15) โครงการ : โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562 ประโยชน์ที่ได้รับ (1)
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล โรงเรียนในเขตพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในตำบลนาโหนด ได้นำเอาหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน (2) เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (3) ประชาชนได้ร่วมกับผู้นำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าวัดฟังธรรมร่วมกัน (4) ประชาชนได้ทราบบทบาทของเทศบาลมากยิ่งขึ้น

2.16) โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านงานประเพณีชักพระตำบลนาโหนด
ประจำปีพ.ศ. 2561 ประโยชน์ที่ได้รับ (1) เรือพระจากวัดต่างๆ เข้าร่วมงาน ในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงาม (2) ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดงาน และร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ความ
สมานฉันท์ในหมู่คณะ (3) เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีความตระหนักและสนใจวัฒนธรรมประเพณีที่ดี
งามและร่วมกันสืบสานให้คงอยู่ต่อไป

2.17) โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ชัดตม ประโยชน์ที่ได้รับ (1) อนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ (2) สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

2.18) จัดซื้อ อุปกรณ์กีฬาสนับสนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ประโยชน์ที่ได้รับ
ประชาชนได้มีอุปกรณ์ในการเล่นและซ้อมกีฬา

2.19) โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ “นาโหนดเกมส์” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562
ประโยชน์ที่ได้รับ (1) ประชาชนได้ใช้เวลาว่างโดยการเล่นกีฬาเป็นหนทางห่างไกลยาเสพติด (2) เยาวชน
ประชาชนในตำบลนาโหนดมีความรักความสามัคคีรู้จักการให้อภัยสามารถพัฒนาตำบลให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบ
สุข

2.20) โครงการ การแข่งขันกีฬานักเรียน “นาโหนดเกมส์” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562
ประโยชน์ที่ได้รับ (1) เด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้โดยการเล่นกีฬาเป็นหนทางห่างไกลจาก
ยาเสพติด (2) เด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชนในตำบลนาโหนดได้พัฒนาทักษะ ความสามารถในการเล่นกีฬา
มากขึ้น

2.21) โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประโยชน์ที่ได้รับ ผู้สูงอายุจำนวน 1,427 คนมีค่าครอง
ชีพเพียงพอแก่การดำรงชีพตามสถานภาพ

2.22) โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประโยชน์ที่ได้รับ ผู้พิการจำนวน 467 คนมีค่าครองชีพ
เพียงพอแก่การดำรงชีพตามสถานภาพ

2.23) โครงการเบี้ยยังชีพผู้ ป่วยเอดส์ ประโยชน์ที่ได้รับ ผู้ ป่วยเอดส์ จำนวน 15 คนมีค่า
ครองชีพเพียงพอแก่การดำรงชีพตามสถานภาพ

2.24) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัธยมศึกษา
เยี่ยสาน เด็กจำนวน 26 คน ได้รับประโยชน์ (1) เด็กเล็กทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการทุกวัน (2) เด็กเล็กมีมารยาทในการรับประทานอาหาร (3) เด็กเล็กมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

2.25) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านนาโหนด เด็กจำนวน 115 คน
ได้รับประโยชน์ (1) เด็กเล็กทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการทุกวัน (2) เด็กเล็กมี
มารยาทในการรับประทานอาหาร (3) เด็กเล็กมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

2.26) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านต้นไทรเด็กจำนวน 62 คน
ได้รับประโยชน์ (1) เด็กเล็กทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการทุกวัน (2) เด็กเล็กมี
มารยาทในการรับประทานอาหาร (3) เด็กเล็กมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

2.27) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดหัวหมอนเด็กจำนวน 129 คน
ได้รับประโยชน์ (1) เด็กเล็กทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการทุกวัน (2) เด็กเล็กมี
มารยาทในการรับประทานอาหาร (3) เด็กเล็กมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

2.28) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดบ่วงช้างเด็กจำนวน 99 คน
ได้รับประโยชน์ (1) เด็กเล็กทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการทุกวัน (2) เด็กเล็กมี
มารยาทในการรับประทานอาหาร (3) เด็กเล็กมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

2.29) โครงการ : อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาโหนดโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร เยาวชนจำนวน
39 คน ได้รับประโยชน์ (1) เด็กนักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยนำหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัม
พุทธเจ้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง (2) เด็กนักเรียนมีกระบวนการคิดและการเรียนรู้ให้เปิด
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต (3) เด็กนักเรียนมีค่านิยมและพัฒนาจิตสำนึก
ในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน

2.30) โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านต้นไทรโครงการเข้าค่ายพุทธบุตรเยาวชนจำนวน 40
คน ได้รับประโยชน์ (1) เด็กนักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยนำหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง (2) เด็กนักเรียนมีกระบวนการคิดและการเรียนรู้ให้เปิดความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต (3) เด็กนักเรียนมีค่านิยมและพัฒนาจิตสำนึกใน
หน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน

2.31) โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดบ่วงช้างโครงการเข้าค่ายพุทธบุตรเยาวชนจำนวน 40
คน ได้รับประโยชน์ (1) เด็กนักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยนำหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง (2) เด็กนักเรียนมีกระบวนการคิดและการเรียนรู้ให้เปิดความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต (3) เด็กนักเรียนมีค่านิยมและพัฒนาจิตสำนึกใน
หน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน

2.32) โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดหัวหมอนโครงการเข้าค่ายพุทธบุตรเยาวชนจำนวน 40
คน ได้รับประโยชน์ (1) เด็กนักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยนำหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง (2) เด็กนักเรียนมีกระบวนการคิดและการเรียนรู้ให้เปิดความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์สามารถนำไปประยุกต์ในการดำเนินชีวิต (3) เด็กนักเรียนมีค่านิยมและพัฒนาจิตสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน

2.33) โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 3 โครงการลอยกระทง ประชาชนจำนวน 500 ได้รับประโยชน์ (1) ได้สืบสานงานประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่ต่อไป (2) หมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านต่างๆ ได้ร่วมกิจกรรม (3) เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถ

2.34) โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 10 โครงการวันเด็กแห่งชาติ หมู่ที่ 10 ประชาชนจำนวน 300 ได้รับประโยชน์ (1) เด็ก เยาวชน ได้มีสถานที่ในการแสดงออกถึงความสามารถ (2) เด็ก เยาวชน ได้เรียนรู้และร่วมกิจกรรมของชุมชน (3) ประชาชนทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมแล้วนำไปสู่ความรักสามัคคีในหมู่คณะ

2.35) โครงการ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 1โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านงานประเพณีชักพระประชาชนจำนวน 100 ได้รับประโยชน์ (1) ประเพณีชักพระได้คงอยู่คู่กับตำบลนาโหนดสืบต่อไป (2) ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคีและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน (3) ประชาชนได้ร่วมทำกิจกรรมชักพระ

2.36) โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 3 โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านงานประเพณีชักพระประชาชนจำนวน 100 ได้รับประโยชน์ (1) ประเพณีชักพระได้คงอยู่คู่กับตำบลนาโหนดสืบต่อไป (2) ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคีและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน (3) ประชาชนได้ร่วมทำกิจกรรมชักพระ

2.37) โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 7 โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านงานประเพณีชักพระประชาชนจำนวน 100 ได้รับประโยชน์ (1) ประเพณีชักพระได้คงอยู่คู่กับตำบลนาโหนดสืบต่อไป (2) ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคีและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน (3) ประชาชนได้ร่วมทำกิจกรรมชักพระ

2.38) โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 9 โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านงานประเพณีชักพระประชาชนจำนวน 100 ได้รับประโยชน์ (1) ประเพณีชักพระได้คงอยู่คู่กับตำบลนาโหนดสืบต่อไป (2) ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคีและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน (3) ประชาชนได้ร่วมทำกิจกรรมชักพระ

2.39) โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 5 โครงการวันฮารีรายอประชาชนจำนวน 300 ได้รับประโยชน์ (1)ประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามในหมู่บ้านที่ 5 ตำบลนาโหนด ได้ร่วมกิจกรรม (2) ประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีสืบไป (3)ประชาชนมีความสุขในการได้พบปะระหว่างวงศ์ญาติและเพื่อนฝูง

2.40) โครงการ เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านที่ 1 ประโยชน์ที่ได้รับ (1) จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน เยาวชนจำนวน 50 คน ที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และมีแกนนำเยาวชนที่เป็นตัวแทน และเป็นเครื่องข่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ (2) จัดทำโครงการส่งเสริมป้องกันโรค

ขาดสารไอโอดีนในชุมชนประชาชนจำนวน 50 คน มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน (3) จัดทำโครงการ To Be Number One เยาวชนมีค่านิยมที่ดีในการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดรวมถึงมีความรู้ในการปฏิเสธ และป้องกันการแก้ปัญหาเสพติด

2.41) โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านที่ 2 ประโยชน์ที่ได้รับ (1) จัดทำโครงการ ควบคุม โรคขาดสารไอโอดีน ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ป ระชาชนจำนวน 70 คน มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ ได้รับการพัฒนาการใช้เกลือ สร้างความแข็งแรงให้แก่ชุมชน (2) จัดทำโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จพระย่า ด้านภัยโรคมะเร็งเต้านม สตรีอายุระหว่าง 30 – 70 ปี จำนวน 60 คน มีความรู้และทักษะในการตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ (3) จัดทำโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ในทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีฯ เยาวชนมีค่านิยมที่ดีในการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดรวมถึงมีความรู้ในการปฏิเสธ และป้องกันการแก้ปัญหาเสพติด

2.42) โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านที่ 3 ประโยชน์ที่ได้รับ (1) จัดทำโครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน ประชาชนจำนวน 50 คน มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน(2) จัดทำโครงการ To Be Number One เยาวชนจำนวน 50 คนมีค่านิยมที่ดีในการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดรวมถึงมีความรู้ในการปฏิเสธ และป้องกันการแก้ปัญหาเสพติด(3) จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน เยาวชน จำนวน 50 คน ที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวัน และมีแกนนำเยาวชนที่เป็นตัวแทน และเป็นเครื่องข่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

2.43) โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านที่ 4 ประโยชน์ที่ได้รับ (1) จัดทำโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประชาชนจำนวน 70 คน มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ ได้รับการพัฒนาการใช้เกลือ สร้างความแข็งแรงให้แก่ชุมชน (2) จัดทำโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จพระย่า ด้านภัยโรคมะเร็งเต้านม สตรีอายุระหว่าง 30 – 70 ปี จำนวน 60 คน มีความรู้และทักษะในการตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ (3) จัดทำโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ในทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีฯ เยาวชนจำนวน 33 คนมีค่านิยมที่ดีในการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดรวมถึงมีความรู้ในการปฏิเสธ และป้องกันการแก้ปัญหาเสพติด

2.49) โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านที่ 10 ประโยชน์ที่ได้รับ (1) จัดทำโครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน ประชาชนจำนวน 50 คน มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน (2) จัดทำโครงการ To Be Number One เยาวชนจำนวน 50 คนมีค่านิยมที่ดีในการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดรวมถึงมีความรู้ในการปฏิเสธ และป้องกันการแก้ปัญหาเสพติด (3) จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน เยาวชน จำนวน 50 คน ที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และมีแกนนำเยาวชนที่เป็นตัวแทน และเป็นเครื่องข่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

2.50) โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านที่ 11 ประโยชน์ที่ได้รับ (1) จัดทำโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประชาชนจำนวน 70 คน มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ ได้รับการพัฒนาการใช้เกลือ สร้างความแข็งแรงให้แก่ชุมชน (2) จัดทำโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จพระเจ้ายา ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านม สตรีอายุระหว่าง 30 – 70 ปี จำนวน 60 คน มีความรู้และทักษะในการตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ (3) จัดทำโครงการณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ในทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ฯ เยาวชนจำนวน 33 คนมีค่านิยมที่ดีในการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดรวมถึงมีความรู้ในการปฏิเสธ และป้องกันการแก้ปัญหาเสพติด

3) ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

3.1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประโยชน์ที่ได้รับ
ประชาชนจำนวน 300 คน ได้รับการดูแลในการเฝ้าระวังในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล

3.2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ ประโยชน์ที่ได้รับ
ประชาชนจำนวน 300 คน ได้รับการดูแลในการเฝ้าระวังในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล

4) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์การอย่างมีธรรมาภิบาล

4.1) โครงการ จัดทำ ทบทวน เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลตำบลนาโหนด
ประโยชน์ที่ได้รับ ประชาชนจำนวน 700 คนได้ ร่วมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการที่เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น

4.2) โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประโยชน์ที่ได้รับ มีฐานข้อมูลในการบริหารงานของเทศบาล และการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ได้ถูกต้อง

4.3) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลนาโหนด คณะบริหาร สมาชิกสภาพนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด จำนวน 53 คน ได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

4.4) โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร เป็นอาคารสำนักงานกองช่างเทศบาลตำบลนาโหนด ประโยชน์ที่ได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการเรื่องต่างๆ กับกองช่าง

5) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน

5.1) โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวพหุห่านบัว ประโยชน์ที่ได้รับ ประชาชน จำนวน 300/วัน คน ได้ใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ แม้คำมีรายได้จากการขายสินค้า

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

2. 1 ข้อเสนอแนะ

1) การดำเนินโครงการในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาภาคเกษตร และยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เทศบาลตำบลนาโหนด ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่มีพนักงานที่มีความรู้ในเรื่องการส่งเสริมเกษตร และการส่งเสริมการท่องเที่ยว มารับผิดชอบโดยตรง จึงไม่มีแนวทางในการส่งเสริมเกษตร และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ถูกต้อง เหมาะสม

2) ในการดำเนินโครงการต่างๆ ของเทศบาลตำบลนาโหนดบางโครงการยังไม่ได้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการดำเนินโครงการ

3) การดำเนินโครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลนาโหนด ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

4) ยังมีประชาชนประมาณร้อยละ 11 ไม่พอใจ ในประเด็นให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

2. 2 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด

1) ควรหาแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด หรือบรรจุแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการส่งเสริมเกษตร และการส่งเสริมการท่องเที่ยว มาปฏิบัติงานให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ต่อไป

2) ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ และดำเนินโครงการตามความต้องการของประชาชน

3) เปิดโอกาส ให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ของเทศบาลตำบลนาโหนด

2.3 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด

1) การพัฒนาด้านการเกษตร ควรจะมีการพัฒนาตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพดินว่าเหมาะสมจะปลูกพืชชนิดไหน ตลอดถึงตลาดของพืชที่จะปลูก

2) การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ควรส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในตำบลนาโหนด ซึ่งในตำบลนาโหนด มีทรัพยากรที่ควรส่งเสริม ได้แก่ เขาหลักโค พหุห่านบัว ควนนาโหนด หลวงปู่ดำ ตาหมอโล่ ตาหมอเทศ

3) การศึกษา ควรจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา เช่น ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาแต่ละโรงเรียน และตัวแทนผู้ปกครอง เพื่อหาแนวทางให้นักเรียนกลับมาเรียนในตำบลนาโหนด เพิ่มขึ้น

2. 4ผลจากการพัฒนา

ผลจากการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) พบว่าเทศบาลตำบลนาโหนดสามารถจำแนกได้ตามระดับความสำเร็จ ดังนี้

1) ประสบความสำเร็จมากที่สุด วัดจาก คะแนนประเมิน ความพึงพอใจ ได้ 8 คะแนน คือ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สามารถดำเนินโครงการได้เสร็จแล้ว จำนวน 19 โครงการ ทำให้มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มขึ้นจำนวน 12 สาย มีระบบประปาเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ระบบ และมีการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ และซ่อมแซมถนนที่ชำรุดอย่างต่อเนื่อง

2) ประสบผลสำเร็จระดับปานกลาง วัดจากคะแนนประเมินความพึงพอใจ ได้ 7 และ 6 คะแนน ได้แก่

2.1) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ สามารถดำเนินโครงการได้เสร็จแล้ว จำนวน 57 โครงการทำให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ ภูมิปัญญาได้รับการสืบทอดต่อไป เด็ก เยาวชน ได้รับการเสริมภูมิคุ้มกันทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ตลอดจนการเรียนรู้ในการเข้าสังคม ประชาชนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพ และป้องกันควบคุมโรคต่างๆ ตลอดจนภูมิปัญญาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการสืบสานและอนุรักษ์

2.2) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สามารถดำเนินโครงการได้เสร็จแล้ว จำนวน 1 โครงการขยะมูลฝอยได้รับการจัดเก็บและนำไปกำจัดอย่างเหมาะสม

2.3) ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สามารถดำเนินโครงการได้เสร็จแล้ว จำนวน 2 โครงการทำให้ประชาชนได้รับการดูแล เผื่อระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล

2.4) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมี ธรรมาภิบาล สามารถดำเนินโครงการได้เสร็จแล้ว จำนวน 4 โครงการ ทำให้องค์กรได้รับการพัฒนา

2.5) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน สามารถดำเนินโครงการได้เสร็จแล้ว จำนวน 1 โครงการแหล่งน้ำพรุห่านบัว ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ภาคผนวก

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทศบาลตำบลนาโหนด



คำสั่งเทศบาลตำบลนาโหนด

ที่ ๕๒๗ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยอาศัยอำนาจตาม ข้อ ๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด ประกอบด้วย

(๑) นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด		ประธานกรรมการ
(๒) รองนายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด		กรรมการ
(๓) รองนายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด		กรรมการ
(๔) นายไพรัช ศรีรักษ์	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
(๕) นายสมคิด ดั่งอุบล	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
(๖) พ.ต.อ.เรีงวุฒิ สุจริต	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
(๗) นายสมิคร ไชยคำ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
(๘) นายประดิษฐ์ แก้วพิทักษ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
(๙) นายถาวร พรหมสังคหะ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
(๑๐) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นไทรหรือผู้แทน	ผู้แทนส่วนราชการ	กรรมการ
(๑๑) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่วงช้างหรือผู้แทน	ผู้แทนส่วนราชการ	กรรมการ
(๑๒) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านต้นไทรหรือผู้แทน	ผู้แทนส่วนราชการ	กรรมการ
(๑๓) นายคศิริรัตน์ จำรูญนาม	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
(๑๔) นายณรงค์ ณ ไพรี	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
(๑๕) ร.ต.ต.ประกาศ ดั่งทอง	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
(๑๖) ปลัดเทศบาลตำบลนาโหนด		กรรมการและเลขานุการ
(๑๗) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล		ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก

(๑.๑) อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มี

ผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง

(๑.๒) การกักถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

(๑.๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้น

ดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(๑.๔) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด

(๑.๕) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น

(๑.๖) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน

ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ มาประกอบการพิจารณา
ด้วย

(๒) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ
จัดทำร่างแผนพัฒนา

ในการจัดทำร่างแผนพัฒนา ให้เทศบาล นำปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล ให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจ
หน้าที่

(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดำเนินงาน

(๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒) แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

(๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑



(นายสุรัช ชูอักษร)

นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด



คำสั่งเทศบาลตำบลนาโหนด

ที่ ๕๒๖ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยอาศัยอำนาจตาม ข้อ ๙ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด ประกอบด้วย

- (๑) นายสุรชาติ คงพล ปลัดเทศบาลตำบลนาโหนด ประธานกรรมการ
- (๒) นายบรรชา แวกเพ็ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
- (๓) นายคล่อง ขำยา ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ
- (๔) นายหนูขาว บุญเลิศ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ
- (๕) นางจันทน์ หอยสกุล ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ
- (๖) นางวิภาดา เต็มยอด หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กรรมการและเลขานุการ
- (๗) นายเกียรติกมล รักนุ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด มีหน้าที่จัดทำร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนด จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน และจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๑)

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑



(นายสุรชัย ชูอักษร)

นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด



คำสั่งเทศบาลตำบลนาโหนด

ที่ ๕๒๕ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยอาศัยอำนาจตาม ข้อ ๒๘ ,๒๙ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด ประกอบด้วย

(๑) นางสาวปรีดา ทิพย์ทอง	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
(๒) นายเฉลิม ร่องเลื่อน	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
(๓) นายอิศราวุฒิ เรืองรัตน์	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
(๔) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านนาโหนดหรือผู้แทน	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
(๕) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโหนดหรือผู้แทน	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
(๖) นายถาวร แสงแก้ว	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
(๗) นายสมบุญ รักษาแก้ว	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
(๘) นางปรีดา มีตมก	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
(๙) นายกิตติศักดิ์ ทองหนัก	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
(๑๐) ผู้อำนวยการกองคลัง		กรรมการ
(๑๑) หัวหน้าสำนักปลัด		กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด มีหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑



(นายสุรชัย ชูอักษร)

นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด



คำสั่งเทศบาลตำบลนาโหนด

ที่ ๓๙๘ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด

แทนตำแหน่งที่ว่าง

ด้วยนาย สมบูรณ์ รักษาแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาโหนด ที่ ๕๒๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ และ บัดนี้ นายสมบูรณ์ รักษาแก้ว ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าวเนื่องจากปัญหาสุขภาพ นั้น

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยอาศัยอำนาจตาม ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้ง นายชัช นาคมิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด แทนตำแหน่งที่ว่าง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

(นายสุรชัย ชูอักษร)

นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด



คำสั่งเทศบาลตำบลนาโหนด

ที่ ๓๙๗ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลนาโหนด

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาโหนด ที่ ๕๒๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด ไปแล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยอาศัยอำนาจตาม ข้อ ๒๘ วรรคสาม
และมติในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด เมื่อวันที่ ๒๘
สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งประธานกรรมการฯ และเลขานุการฯ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด ดังนี้

- ๑) นายเฉลิม รองเลื่อน ประธานกรรมการ
 - ๒) นางวิภาดา เต็มยอด กรรมการและเลขานุการ
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒



(นายสุรชัย ชูอักษร)

นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด

2. แบบสำหรับติดตามและประเมินผล

แบบที่ 1 การกำกับการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจาก ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาโหนด.....

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส

ชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....เทศบาลตำบลนาโหนด.....

2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)

(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน) (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
รวม												

4. จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
รวม												

5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม												

6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี งบประมาณ พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รวม						

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2548

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป

ส่วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

.....

.....

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....เทศบาลตำบลนาโหนด.....
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน15 ตุลาคม 2562.....

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี งบประมาณ พ.ศ.2562

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
รวม		

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน

5. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม			
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม			
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม			
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ			
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม			
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา			
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม			
ภาพรวม			

5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1.....

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	ไม่พอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	
ภาพรวม	

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด

ยุทธศาสตร์ที่ 2

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	ไม่พอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	
ภาพรวม	

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน
-------------------	-------	----------------

		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาโหนด

คำชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาโหนดในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ () ชาย () หญิง
2. อายุ () ต่ำกว่า 20 ปี () 20 – 30 ปี () 31 – 40 ปี () 41 – 50 ปี () 51 – 60 ปี () มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา () ประถมศึกษา () มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า () อนุปริญญาหรือเทียบเท่า () ปริญญาตรี () สูงกว่าปริญญาตรี () อื่นๆ.....
4. อาชีพหลัก () รับราชการ () เอกชน/รัฐวิสาหกิจ () ค้าขายธุรกิจส่วนตัว () รับจ้าง () นักเรียนนักศึกษา () เกษตรกร () อื่นๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาโหนด

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาโหนดในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม			
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม			
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม			
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ			
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม			
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน			
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม			
ภาพรวม			

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร

ส่วนยุทธศาสตร์.....

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ () ชาย () หญิง
2. อายุ () ต่ำกว่า 20 ปี () 20 – 30 ปี () 31 – 40 ปี () 41 – 50 ปี () 51 – 60 ปี () มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา () ประถมศึกษา () มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า () อนุปริญญา หรือเทียบเท่า () ปริญญาตรี () สูงกว่าปริญญาตรี () อื่น ๆ
4. อาชีพหลัก () รับราชการ () เอกชน/รัฐวิสาหกิจ () ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว () รับจ้าง () นักเรียนนักศึกษา () เกษตรกร () อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. ให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน
- โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนน (10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	

.....